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ID Nome attività

1

2 ALLESTIMENTO CANTIERE

3 SCAVO, POSA GEOTESSUTO E STABILIZZATO

4 INSTALLAZIONE RECINZIONI E SEGNALETICA

5 POSA BOX DI CANTIERE E SERVIZI

6 REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTISTICA DI CANTIERE

7 REALIZZAZIONE NUOVO CORPO STRADALE

8 TRACCIAMENTI

9 SCAVI PER FORMAZIONE PIANO DI POSA

10 FORMAZIONE RILEVATO STRADALE

11 REALIZZAZIONE FOSSO LATERALE E BANCHINE VERDI

12 REALIZZAZIONE STRATI DI BASE E PAVIMENTAZIONI

13 SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

14 REALIZZAZIONE VASCA IMPIANTO

15 ALLESTIMENTO IMPIANTO PALIFICATRICE

16 REALIZAZZIONE PALIFICATA PERIMETRALE

17 SCAVO INTERNO VASCA

18 REALIZZAZIONE PLATEA DI FONDAZIONE IN C.A.

19 REALIZZAZIONE SETTI IN ELAVAZIONE IN C.A.

20 COSTRUZIONE COLLETTORI DI COLLEGAMENTO VASCA E 
SCARICO

21 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

22 POSA COLLETTORI

23 FINITURE E RIPRISTINI

24 COSTRUZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE ENERGIA

25 COSTRUZIONE PLATEA DI FONDAZIONE

26 MONTAGGIO PREFABBRICATO

27 FINITURE EDILI E SERRAMENTI

28 SCAVI E POSA CAVIDOTTI E POZZETTI IMPIANTI 

29 OPERE ELETTROMECCANICHE

30 INSTALLAZIONE POMPE

31 MONTAGGIO TUBAZIONI METALLICHE

32 QUADRI E COLLEGAMENTI ELETTRICI

33 FINITURE

34 RIMOZIONE AREA LOGISTICA CANTIERE

35 RIMOZIONE BARACCAMENTI E RECINZIONI

36 RIMOZIONE STABILIZZATO E GEOTESSUTO

37 RIPRISTINI
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