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1. Premessa e dichiarazione di conformità del PSC 
 

1.1 - Assoggettamento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), previsto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/08, è stato redatto nel rispetto della normativa 

vigente e rispetta i contenuti minimi indicati dal D.Lgs. 81/08 ed in particolare dell’Allegato XV dello stesso decreto.  

Il cantiere descritto in questo piano è soggetto al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (T.U.S.L.), Titolo IV recante le Misure per la salute e sicurezza nei 

cantieri temporanei e mobili, riscontrandosi le condizioni di all’art. 88 del suddetto decreto. 

Sono stati rispettati i contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento, definiti dall’Allegato XV, ed è stata redatta la stima analitica dei 

costi della sicurezza, come previsto dall’Allegato XV.  

 

1.2 - Generalità 
 

Questo documento è il “piano di sicurezza e di coordinamento” di cui all’art.91, c. 1, lett. a) e di cui all’art. 100 del decreto 81/08. 

Il PSC contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a 

garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il PSC 

contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea di più imprese e lavoratori autonomi ed è 

redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di 

protezione collettiva.  

Le indicazioni riportate nel presente documento non sono da considerarsi “esaustive” di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza in capo 

ai soggetti esecutori.  

Rimane, infatti, piena responsabilità delle imprese esecutrici rispettare, oltre alle prescrizioni del PSC, anche tutti gli obblighi previsti dalla 

normativa vigente in materia di sicurezza. 

Tutte le imprese esecutrici dovranno predisporre il proprio Piano operativo della sicurezza (POS) da considerare piano complementare e di 

dettaglio del PSC.  

Il Piano Operativo di sicurezza  dovrà essere consegnato al CSE prima dell’inizio dei lavori e il CSE provvederà alla verifica ed approvazione dei 

Piani Operativi di sicurezza. 

Aggiornamenti, modifiche ed integrazioni del PSC sono a cura del CSE e potranno venire forniti alle imprese esecutrici a mezzo di ordini di 

servizio datati e firmati. Le imprese appaltatrici devono trasmettere gli aggiornamenti e le integrazioni ai loro subappaltatori (imprese esecutrici o 

lavoratori autonomi). 

 

1.3 – Definizioni ricorrenti  
 

Si riportano di seguito le definizioni indicate all’Art. 89 comma 1 D.Lgs 81/08. 

 Cantiere temporaneo o mobile: luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X del 

D.Lgs. 81/08. 

 Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua 

realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla 

gestione dell'appalto. 

 Responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale 

soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione 

dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei 

lavori è il responsabile unico del procedimento. 

 Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di 

subordinazione. 

 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (coordinatore per la progettazione): 

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91. 

 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (coordinatore per l'esecuzione dei lavori): 

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere 
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il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da 

lui designato. 

 Uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche 

autonomi, previste per la realizzazione dell'opera; 

 Piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere 

interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV; 

 Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può 

avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi; 

 Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in 

riferimento alla realizzazione dell'opera. 

 Si riportano di seguito le definizioni indicate nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08. 

 Scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione 

con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte 

progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte 

organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori. 

 Procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione.  

 Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere. 

 Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro. 

 Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a 

prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute.  

 Prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da 

rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare. 

 Cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le 

sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata. 

 PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo100. 

 PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

163/2006 e successive modifiche. 

 POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e 

successive modifiche. 

 Costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonchè gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive 

modifiche. 
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2. Identificazione, descrizione del cantiere e del committente. 
 

Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. a) 

 

2.1 – Anagrafica del cantiere e descrizione dell’opera 

 

Oggetto dei Lavori 
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA 

Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di Viale Delle Terme nel tratto compreso tra Corso 
Dei Continenti e Corso Delle Nazioni. 

Indirizzo Viale delle Terme, 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 

Comune Lignano Sabbiadoro 

Inizio lavori 30/10/2024 

Fine lavori 01/04/2025 

Uomini giorno 0 

Costo complessivo dell’opera € 1.044.609,00 

Durata presunta dei lavori 153 giorni 

 
 

2.1.1 – Descrizione sintetica dell’opera. 

 

Interventi manutenzione straordinaria della viabilità di Viale Delle Terme nel tratto compreso tra Viale Tagliamento e Corso Dei Continenti con 

realizzazione di una nuova pista ciclabile in sede propria e una nuova rotatoria all’incrocio di Viale Delle Terme con Corso Dei Continenti. 

La progettazione prevede un insieme coordinato di interventi tra loro integrati per adeguare alle esigenze attuali la viabilità di Viale delle 

Terme nel tratto sopra individuato e nella riqualificazione del sito boschivo con interventi di sola manutenzione e conservazione dell’ambiente 

naturale. 

Le opere concernenti la viabilità sono volte essenzialmente a ridefinire in modo coretto e funzionale la sezione stradale mettendo in sicurezza 

sia la percorrenza veicolare ma anche –e soprattutto- la mobilità lenta -ciclabile e pedonale- che attualmente è in parte assente (marciapiedi) 

e in parte promiscua e non adeguatamente protetta (pista ciclabile. All’intersezione di Viale delle Terme con Corso dei Continenti è altresì 

prevista la realizzazione di una nuova rotatoria per la regolamentazione del traffico che comprende anche le opere occorrenti alla messa in 

sicurezza della percorrenza pedonale e ciclabile. 

I lavori da eseguire prevedono l’utilizzo di aree e spazi da utilizzare come nuovi sedimi stradali che attualmente non fanno parte della viabilità 

pubblica, necessitando pertanto dell’acquisizione al demanio comunale di aree attualmente in proprietà privata. Il previsto esproprio sarà 

molto contenuto e limitato al solo reperimento degli spazi occorrenti a garantire un’adeguata sezione stradale conformemente alle norme 

costruttive previste dal D.Lgs. 285/1992 – nuovo Codice della Strada- e del relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R: 495/1992, del decreto 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. 6792 del 05.11.2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, del 

Decreto Ministero dei Lavori Pubblici n. 557 del 30.11.1999 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle 

piste ciclabili” e del DM. 19.04.2006 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

intersezioni stradali”. 

2.1.2 – Descrizione del contesto.  

 

Il tratto di viabilità oggetto di trattazione interessa una parte dell’asse viario denominato Viale delle Terme e precisamente il tratto a partire 

dall’incrocio con Corso dei Continenti a nord fino all’intersezione con Corso delle Nazioni a sud. 

Attualmente presenta una carreggiata delimitata sul lato est da un’aiuola verde e da un marciapiede pavimentato con masselli autobloccanti in 

cls che in prossimità dell’incrocio con Corso dei Continenti risulta interrotto da una siepe privata che delimita e occupa il sedime di un canale 

demaniale tombinato costringendo i pedoni a scendere sulla pista ciclabile per poter proseguire. Sul lato opposto la sede asfaltata termina 

contro un’area a verde a sua volta delimitata dalle siepi e recinzioni delle abitazioni private. Su queste aree trova ubicazione l’impianto della 

pubblica illuminazione e l’area per il deposito dei cassonetti della raccolta dei rifiuti solidi urbani. 

2.1.3 – Inquadramento territoriale.  

 

Viale Delle Terme nel tratto compreso tra Via Tagliamento e Corso Dei Continenti 

2.1.4 – Caratterizzazione geotecnica.  
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Il terreno è caratterizzato da una stratigrafia costante sabbiosa mista con buona capacità portante tipica delle zone alluvionali, con angoli di 

attrito di 30° e angoli di anturale declivio di 60° misurati rispetto ad un riferimento orizzontale.Tuttavia le condizioni dei loghi interessati dai 

lavori non richiedono indagini o saggi di carattere geologico, geomorfologico , geotermici o sismici in quanto materialmente non significative e 

anche non pertinenti 

2.2 – Committente 
 

D.Lgs. 81/2008, Art.90 

 

Committente Comune dii LIgnano Sabbiadoro 

Indirizzo  

CF  
 

Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’ 

articolo 15, in particolare:  

 al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno 

simultaneamente o successivamente;  

 all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.  

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti redatti dal 

Coordinatore per la progettazione (di cui all'articolo 91 D.Lgs 81/08) . 

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza 

con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore 

per la progettazione. 

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima 

dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. 

Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la 

progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 

Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di 

cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: 

 verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle 

funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-

giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ ALLEGATO XI il requisito di cui al periodo che precede si considera 

soddisfatto mediante presentazione da parte dell’impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di 

commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al 

possesso degli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII; 

 chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 

denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul 

lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-

giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera 

soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 

2009, n. 2 e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; 

 trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio 

attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei 

lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore 

documentazione di cui alle lettere a) e b).  
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3. Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza. 
 

Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. b) 

La presente sezione del PSC, è predisposta per essere necessariamente completata ed aggiornata, in particolare l’individuazione delle imprese 

e lavoratori autonomi sarà aggiornata in base all'appalto, agli eventuali subappalti ed alle opere effettivamente affidate alle diverse imprese. 

L’aggiornamento della sezione può essere eseguito dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori mediante ristampa completa del piano 

aggiornato, o anche, a discrezione del Coordinatore, mediante semplice ristampa di questa sezione aggiornata, da custodirsi in allegato al 

piano o comunque a disposizione dei soggetti legittimamente interessati. 

Allo stato attuale non è dato di sapere o di stimare il numero di imprese che opereranno, è però doveroso ipotizzare (anche ai fini della nomina 

del Coordinatore) che in cantiere saranno chiamate ad operare più imprese. 

Qualora non vi sia subappalto (perché non previsto o autorizzato, o perché non richiesto dall'Appaltatore/affidatario) e tutte le operazioni di 

lavoro siano eseguite da un'unica impresa, sarà sufficiente aggiornare il piano con i dati dell'Appaltatore/affidatario (impresa 1 nell’elenco che 

segue). 

Qualora i lavori siano affidati ad A.T.I. (associazione temporanea di imprese) o Consorzio, esclusivamente ai fini del presente piano e della sua 

applicazione l'impresa mandataria o capogruppo viene assimilata all'Appaltatore (di cui alla presente anagrafica di cantiere), le imprese 

mandanti o consorziate ai Subappaltatori. 

Nel presente piano “Appaltatore” ed “Affidatario” sono termini equivalenti ed individuano l’impresa affidataria di cui al T.U.S.L. (Testo unico 

sicurezza lavoro, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), art. 89, c. 1, lett. i) che con l’accettazione del piano riceve in capo in forma esclusiva gli oneri di 

cui all’art. 97 del T.U.S.L. 

 

3.1 – Soggetti coinvolti 
 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  

CSP Franceschinis Ing. Ilaria  

Indirizzo Via Roma, 90 33055 Muzzana del Turgnano (studio) 

CF FRNLRI82B55E473N 

 

Art 91 D.Lgs 81/08 

Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: 

 redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati 

nell’allegato XV; 

 predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le 

informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche 

norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di 

manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), é preso in 

considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera. 

 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

CSE Franceschinis Ing. Ilaria  

Indirizzo Via Roma, 90 33055 Muzzana del Turgnano (studio) 

CF FRNLRI82B55E473N 

 

Art 92 D.Lgs 81/08 

Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:  

 verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori 

autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto 

e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 
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 verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e 

coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione 

dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in 

cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 

 organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro 

reciproca informazione; 

 verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della 

sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 

 segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le 

inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 ove previsto, 

e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del 

contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza 

fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e 

alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; 

 sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti 

adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

 

RESPONSABILE DEI LAVORI 

Nome Comune di Lignano Sabbiadoro 

Indirizzo Viale Europa Unita n.26, 33054 Lignano Sabbiadoro 

CF 83000710307 

 

PROGETTISTA DELLE OPERE 

PRG Comune di Lignano Sabbiadoro 

Indirizzo Viale Europa Unita n.26, 33054 Lignano Sabbiadoro 

CF 83000710307 

 

DIRETTORE LAVORI 

DL  

Indirizzo  

CF  

 

CAPOCANTIERE 

CPC  

Indirizzo  

CF  

 

DIRETTORE DI CANTIERE 

DC  

Indirizzo  

CF  
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3.2 – Organigramma di cantiere 
 

 
 

 

3.3 – Imprese o lavoratori autonomi 
 

Le imprese ed i lavoratori autonomi coinvolti sono qui di seguito riportati. Si riportano in particolare gli incarichi in materia di sicurezza ricoperti 

all’interno di ciascuna impresa.  
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4. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi dell’area di cantiere 
Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. c) 

 

In questo capitolo si trova la relazione contenente l’individuazione dei rischi in riferimento ad area, organizzazione,lavorazioni interferenti, rischi 

aggiuntivi. 

 

4.1 - Rischi in riferimento all’organizzazione di cantiere  
 
In riferimento all’area di cantiere, si riportano nel seguito gli elementi essenziali che costituiscono l’organizzazione stessa dell’area per 

l’esecuzione dell’opera. Per ciascuno di essi si sintetizza l’analisi dei rischi correlati e le misure atte a eliminarli o ridurne gli effetti. 

 

Modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali 

Descrizione 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

L'accesso al cantiere è consentito da Corso Dei Continenti 

Su Corso dei Continenti sarà previsto l’accesso veicolare che consentirà sia l'ingresso che l'uscita dal cantiere.  

Dall’accesso posto su Corso Dei Continenti diparte la viabilità interna al cantiere. 

La tipologia dell’ingresso carrabile dovrà rispettare l’ampiezza minima di 4 m; l'ingresso pedonale avrà larghezza pari a 0,90 m. 

Procedure 

La modalità di apertura degli accessi veicolari sarà a doppia anta, quella dell’accesso pedonale a unica anta; tutti gli accessi avranno 

comunque apertura verso l’interno del cantiere, munite di apposito lucchetto per la chiusura a prova di intrusioni. Inoltre l’accesso pedonale 

sarà dotato di campanello atto a segnalare l’arrivo di personale esterno e/o maestranze e/o fornitori. 

Misure preventive e protettive 

Gli ingressi dovranno essere mantenuti costantemente chiusi per tutta la durata dei lavori, pur garantendo la loro facile e immediata apertura 

dall’interno del cantiere per l’evacuazione delle maestranze in caso di emergenza e saranno opportunamente segnalati all’esterno anche 

con idonei cartelli per l’interdizione ai non addetti. 

Qualora fossero indispensabili manovre in retromarcia è necessario prevedere la presenza di un operatore (moviere) addetto alla 

sorveglianza delle stesse, oltre che la segnalazione acustica del mezzo in uscita. 

La velocità dei mezzi di cantiere non dovrà superare i 10 km/h. 

Coordinamento 

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve verificare la corretta applicazione delle procedure e delle misure preventive e protettive 

indicate. 

 

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni 

Descrizione 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Tutta l'area di cantiere sarà delimitata da una recinzione di cantiere di altezza pari a 2 m con fogli di rete stirata plastificata arancione ad alta 

visibilità fissata a una struttura metallica di sostegno (fogli di rete elettrosaldata 20x20 Ǿ Φ 6) con montanti in travi uso Trieste a interasse di 

2m. 

Procedure 

Verrà installata la recinzione di cantiere formalizzata da pannelli di grigliato metallico su supporti in plastica/cls (da rendere fissi al suolo) ad 

unadistanza tale da permettere l’agevole movimentazione del mezzo d’opera necessario. 
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Per limitare l'accesso in zona di personale non addetto si ritiene opportuno adottare la seguente procedura: 

- programmazione dell’accesso dei mezzi di fornitura in orario antecedente le 7.30  

- verifica costante della presenza ed efficacia della segnaletica indicante la presenza del cantiere  

- segnalazione, mediante personale a terra lungo l’’intero percorso, della presenza dei mezzi in movimento. 

Misure preventive e protettive 

La presenza del cantiere dovrà essere inequivocabilmente segnalata mediante l’apposizione di cartellonistica indicante i lavori in corso; il 

layout di cantiere indica la dotazione minima non escludendo eventuali modifiche/integrazioni in fase esecutiva. 

Coordinamento 

L'attuazione delle scelte progettuali e organizzative, delle misure preventive e protettive, delle procedure individuate rimangono  di 

responsabilità della ditta affidataria che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 

quanto riportato nel piano. 

 

Servizi igienico-assistenziali 

Descrizione 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Per rispondere alle esigenze di questo cantiere,in cui operano al massimo 8 addetti contemporaneamente, i servizi logistici dovranno 

assicurare la presenza di unità di baraccamento di modulo standard  non inferiore a 2.40 m x 2.40 m nei seguenti minimi : 

-una baracca per ufficio di cantiere ad utilizzo dell’appaltatore e della direzione dei lavori e spogliatoio; 

-un servizio igienico box WC chimico. 

 

Per quanto riguarda il servizio mensa, si prevede di stipulare una convenzione con esercizi di ristoro, essendocene numerosi in prossimità 

del cantiere. 

Non si prevede la necessità di una camera di medicazione, in quanto non si evidenzia un rischio specifico, nonché il pronto soccorso è 

facilmente raggiungibile dal cantiere.  Gli ambienti destinati alla logistica dovranno essere organizzati e allestiti completi degli impianti e 

d’ogni attrezzatura necessaria. 

I servizi logistici devono essere locali chiusi, aerati, illuminati e riscaldati adeguatamente. 

Procedure 

Per garantire una costante sorveglianza degli accessi le baracche saranno posizionate in vicinanza di essi o altrimenti dovrà essere  

garantita la visibilità e predisposto presso l’ingresso un campanello. 

Le baracche devono essere collocate sin dalle prime fasi di vita del cantiere, in parallelo alle lavorazioni di scolturamento e recinzione. Dopo 

aver liberato lo spazio destinato alle baracche si deve procedere subito al loro allestimento e collegamento alla rete elettrica ed idrica. 

Il piano di calpestio delle baracche dovrà essere sopraelevato rispetto alla quota esterna  di 15 cm.  

Le coperture dei baraccamenti dovranno essere in grado di resistere ad un carico di neve pari a 1500 N/mq 

L’accessibilità ai servizi logistici di cantiere dovrà essere garantita durante tutte le fasi di cantiere; ove il piano di calpestio delle baracche 

risultasse sopraelevato rispetto alla quota esterna dovranno essere allestiti i necessari gradini di accesso, correttamente dimensionati e 

stabilizzati. 

Misure preventive e protettive 

In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l’allestimento dei servizi di cantiere ed in prossimità di strutture idonee aperte 

al pubblico, è consentito attivare convenzioni con tali strutture per supplire all’eventuale carenza di servizi in cantiere. Una copia della 

convenzione deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori. La dislocazione dei servizi igienici assistenziali 

sarà evidenziata nella specifica planimetria di cantiere. 

Coordinamento 

La predisposizione delle misure preventive e protettive rimane essenzialmente in capo alla 

ditta affidataria che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte 
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subaffidatarie in modo da rispettare quanto indicato nel piano. 

Il preposto dall'impresa affidataria deve verificare all'inizio e alla fine di ogni turno 

lavorativo ed avvertire il responsabile di cantiere o titolare in caso di anomalie riscontrate: 

- la pulizia e l'igiene dei servizi igienici. 

 

Viabilità principale 

Descrizione 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Si prevede un accesso pedonale separato da quello carrabile  ad uso dei lavoratori e dei visitatori posto a distanza da quello carrabile. 

Procedure 

La possibilità di manovra all’interno, o nelle vicinanze, del cantiere nonché i percorsi interni sono presentati nel layout di cantiere e sono 

studiati in modo che il trasporto dei diversi materiali e lo spostamento dei mezzi di cantiere sia attuabile con il minimo disagio per le fasi 

lavorative. 

La viabilità interna è per lo più  a senso unico, al fine di evitare il più possibile le manovre in retromarcia dei mezzi pesanti. Il tracciato della 

viabilità interna è progettato evitando ogni possibile interferenza con attività lavorative effettuate a piè d’opera. 

Misure preventive e protettive 

In particolari condizioni di scarsa disponibilità di spazi, si prevede un’assistenza a terra, da  parte di un apposito operatore, che segnali le 

corrette manovre da effettuare.  

Nel cantiere sono presenti diverse zone che, potendo di per sé stesso costituire un pericolo, necessitano di protezione:  

- i lati delle rampe scoperti e prospettanti verso il vuoto;   

- le zone di scavo;  

- le aree in cui sono utilizzate apparecchiature e macchinari vari;  

- le zone di lavoro deputate al trasporto dei carichi; 

- le aree di deposito dei materiali, in maniera che non subiscano cedimenti. 

Coordinamento 

L'attuazione delle scelte progettuali e organizzative, delle misure preventive e protettive, delle procedure individuate rimangono  di 

responsabilità della ditta affidataria che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 

quanto riportato nel piano. 

 

Zone di deposito attrezzature 

Descrizione 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Nel presente piano si è tenuto  conto delle esigenze ambientali dei diversi materiali in attesa di collocamento e delle esigenze di  

approvvigionamento  del  cantiere,  in  termini  di  quantità  di materiale stoccabile e riuso di spazi disponibili in relazione all’avanzamento 

dei lavori.  

Si è previsto di creare le zone di stoccaggio temporaneo  parallelamente alla viabilità interna di cantiere e l’area posta in prossimità 

dell’accesso carraio; quest’ultimo verrà specificatamente utilizzato come area per lo stoccaggio dei rifiuti. 

Si prevede di utilizzare due aree di stoccaggio materiali, comprensive dello spazio di servizio per gli addetti, di circa 30 mq l’una, una posta  

a confine dell'accesso da Viale Delle Terme e una nelle immediate vicinanze dei servizi logistici. 

Procedure 

E' vietato l’appoggio anche provvisorio di materiali alla recinzione; vietato lo stoccaggio di materiale in equilibrio precario. I materiali di 

dimensione minuta (sabbia, ghiaia, piccoli pezzi) dovranno essere confinati al fine di impedirne lo slittamento al di fuori dell'area a loro 
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destinata. 

Specificatamente per lo stoccaggio del ferro già lavorato, occorre assicurare l’ordinato stoccaggio, prevedendo l’impiego di appositi cunei 

per evitare il rotolamento del materiale. 

Misure preventive e protettive 

Per tutte le aree di stoccaggio dei materiali, si assicura la delimitazione continua con parapetti in legno aventi altezza di 1 m e resistenza ad 

una spinta orizzontale pari a 100 Kg / mq. 

Per tutte le aree stoccaggio di volta in volta necessarie in base all’evoluzione del cantiere occorrerà sempre assicurare lo spazio di 

passaggio degli addetti pari ad almeno 60 cm per il solo transito e di 120 cm per il trasporto manuale di materiali. 

Per gli stoccaggi in ambienti interni (ad esempio per le pavimentazioni) dovranno essere garantite le condizioni di ventilazione ed 

illuminazione  sufficienti alla movimentazione e prelievo. 

Coordinamento 

L'attuazione delle scelte progettuali e organizzative, delle misure preventive e protettive, delle procedure individuate rimangono  di 

responsabilità della ditta affidataria che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 

quanto riportato nel piano. 

 

Zone di stoccaggio materiali e rifiuti 

Descrizione 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Nel presente piano si è tenuto  conto delle esigenze ambientali dei diversi materiali in attesa di collocamento e delle esigenze di  

approvvigionamento  del  cantiere,  in  termini  di  quantità  di materiale stoccabile e riuso di spazi disponibili in relazione all’avanzamento 

dei lavori.  

Si è previsto di creare le zone di stoccaggio temporaneo parallelamente alla viabilità interna di cantiere e l’area posta in prossimità 

dell’accesso carraio; quest’ultimo verrà specificatamente utilizzato come area per lo stoccaggio dei rifiuti. 

Si prevede di utilizzare due aree di stoccaggio materiali, comprensive dello spazio di servizio per gli addetti, di circa 30 mq l’una. 

Procedure 

E' vietato l’appoggio anche provvisorio di materiali alla recinzione; vietato lo stoccaggio di materiale in equilibrio precario. I materiali di 

dimensione minuta (sabbia, ghiaia, piccoli pezzi) dovranno essere confinati al fine di impedirne lo slittamento al di fuori dell'area a loro 

destinata. 

Specificatamente per lo stoccaggio del ferro già lavorato, occorre assicurare l’ordinato stoccaggio, prevedendo l’impiego di appositi cunei 

per evitare il rotolamento del materiale. 

Misure preventive e protettive 

Per tutte le aree di stoccaggio dei materiali, si assicura la delimitazione continua con parapetti in legno aventi altezza di 1 m e resistenza ad 

una spinta orizzontale pari a 100 Kg / mq. 

Per tutte le aree stoccaggio di volta in volta necessarie in base all’evoluzione del cantiere occorrerà sempre assicurare lo spazio di 

passaggio degli addetti pari ad almeno 60 cm per il solo transito e di 120 cm per il trasporto manuale di materiali. 

Per gli stoccaggi in ambienti interni (ad esempio per le pavimentazioni) dovranno essere garantite le condizioni di ventilazione ed 

illuminazione  sufficienti alla movimentazione e prelievo. 

Coordinamento 

L'attuazione delle scelte progettuali e organizzative, delle misure preventive e protettive, delle procedure individuate rimangono  di 

responsabilità della ditta affidataria che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 

quanto riportato nel piano. 

 

 

4.2 - Rischi esterni che incidono sull’area di cantiere  
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In riferimento all’area in cui è insediato il cantiere, si individuano gli elementi riportati di seguito e che possono essere per il cantiere stesso fonte 

dei rischi indicati.  Si indicano inoltre le misure atte ad eliminarli o ridurli. 

 

 ALBERI 
 
 

Rischi individuati 

  

Caduta dall'alto 

Descrizione 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di 

norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione, costituite da parapetti di trattenuta applicati a 

tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. 

 

L'utilizzo delle sole attrezzature anticaduta è concesso soltanto qualora non sia possibile provvedere alla messa in servizio di impalcati o 

parapetti; in questi casi è necessario che il preposto identifichi i supporti ai quali possono essere vincolati i dispositivi anticaduta, che 

devono avere stabilità adeguata. 

Procedure 

-Prima della realizzazione dei lavori di cantiere si deve procedere alla realizzazione del ponteggio perimetrale munito di parapetto verso la 

parte esterna. 

- In mancanza di ponti normali con montanti deve essere sistemato, in corrispondenza del piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza  

- Il ponteggio utilizzato per l’esecuzione dei lavori deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi contenuti nel Piano di 

montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quello specifico cantiere. 

- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal PiMUS. 

- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole. Qualora vengano impiegate scale a mano queste devono 

essere trattenute o vincolate al fine di impedirne lo slittamento o il rovesciamento. 

- Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e cancelletto laterale. La 

Misure preventive e protettive 

Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre: 

- Parapetti, ponti e trabatteli  

- Ponteggio di servizio a tubi e giunti o a telai prefabbricati. 

- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani. 

- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003  

- Balconi di carico per il deposito temporaneo dei materiali in quota. 

- Castelli di tiro per posizionare in quota e sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali. 

- Passerelle metalliche o in legno complete di parapetto e tavole fermapiede, per il collegamento di posti di lavoro a quote diverse allestire 

passerelle metalliche o in legno. 

Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o in cui non sia possibile l'allestimento, le condizioni di sicurezza devono essere garantiti con 

l'utilizzo di piattaforma di lavoro (cestello) su braccio idraulico e mezzo semovente; ponte  o scala sviluppabile su carro. 

Coordinamento 

Le scelte progettuali e organizzative, nonchè le procedure attuative devono essere messe in atto dall’impresa affidataria coordinandosi, 

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano. 

 

 
 VIABILITÀ 
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Rischi individuati 

  

Ribaltamento del mezzo 

Descrizione 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Il ribaltamento di macchine di cantiere deve essere evitato mediante sistemi di sicurezza integrati nelle attrezzature e mediante adeguate 

procedure d’utilizzo dei mezzi. 

L’uso improprio di qualunque macchina (attrezzatura o dispositivo) è da evitare assolutamente in quanto probabile causa di infortunio per 

l’utilizzatore e chi gli sta intorno. 

Procedure 

-L’accesso alle aree di lavoro è riservato ai soli operatori autorizzati: tutti gli altri (dipendenti o meno) possono accedere solo agli spazi 

consentiti, privi di rischi specifici.  

-L’uso di macchine, apparecchiature e utensili il cui uso presenti rischi specifici è consentito esclusivamente al personale qualificato (cioè: 

appositamente formato e informato).  

- Vietare la presenza di persone presso le macchine in manovra. 

-Il percorso battuto dai mezzi meccanici deve essere definito e segnalato a priori e quindi reso noto a tutto il personale. 

-I percorsi non devono avere pendenze eccessive. 

-Durante le operazioni di manutenzione bloccare (con spine, blocchi, ecc) le parti della macchina che potrebbero compiere movimenti 

pericolosi anche senza l’alimentazione elettrica  

-I mezzi all'interno del cantiere devono operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti, nelle manovre di retromarcia o nei casi di 

scarsa visibilità, devono essere assisti da personale di terra da 

Misure preventive e protettive 

Gli addetti alla movimentazione delle macchine, durante l'esecuzione della lavorazione, devono indossare gli indumenti ad alta visibilità. 

Coordinamento 

La circolazione degli automezzi all’interno del cantiere deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti, separati dalle aree di lavoro, e la 

velocità deve risultare ridotta a passo d’uomo.  

Il responsabile di cantiere coordina le attività affinché si evitino l’intervento concomitante nella stessa zona di attività con mezzi meccanici e 

attività manuali. 

 

 

 

4.3 - Rischi che incidono sull’area esterna al cantiere  
 
In riferimento all’area in cui è insediato il cantiere, si individuano i seguenti fattori esterni per i quali il cantiere comporta dei rischi. Si indicano 

inoltre le misure atte ad eliminarli o ridurli. 

 

 LINEE AEREE O CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI 
 
 

Rischi individuati 

  

Contatto con linee elettriche esterne 

Descrizione 
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Scelte progettuali ed organizzative 

Tutte le attività nelle quali vengono utilizzati, o siano comunque attivi, impianti per la produzione o distribuzione dell’energia elettrica, a 

qualunque scopo destinata devono essere precedute da una valutazione del rischio, al fine di predisporre e applicare le misure di sicurezza 

necessarie.  

Verificare che non esistano elementi della rete di distribuzione dell’energia elettrica che possano costituire pericolo per le lavorazioni e 

viceversa. Se del caso, devono essere presi immediati contatti con l’Ente esercente la rete al fine di individuare e applicare le misure di 

sicurezza necessarie (es. segnalazioni, delimitazioni, sbarramenti etc.) prima dell’inizio delle lavorazioni. 

Procedure 

- Rimanere a distanza di sicurezza da linee aeree in tensione che possono interferire con i movimenti del braccio, se necessario far 

disattivare la linea. 

-Prevedere sistemi di protezione delle linee elettriche aeree con palizzate in legno infisse nel terreno. 

- Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, si deve mettere fuori 

tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori e si devono  posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento 

alle parti attive. 

- La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone . 

Misure preventive e protettive 

Per la protezione dei lavoratori addetti ad interventi su impianti in tensione predisporre l’utilizzo di adeguati sistemi di protezione individuale: 

calzature con suola isolante, guanti isolanti in lattice, visiera di protezione, elmetto e vestiario di dotazione che non lasci scoperte parti del 

tronco e degli arti. 

Nei confronti delle installazioni elettriche poste nelle immediate vicinanze di quelle su cui si lavora, occorre proteggersi dal rischio di contatti 

accidentali, mediante l'impiego di barriere o schermi isolanti. Macchine e mezzi meccanici devono avere dimensioni o sagome da non urtare 

le linee elettriche aeree. 

Coordinamento 

Le scelte progettuali e organizzative, nonchè le procedure attuative, devono essere messe in atto dall’impresa affidataria coordinandosi, 

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano. 

Isolare, quando possibile, le lavorazioni durante le quali si deve fare uso di sistemi elettrici, provvedendo a segnalare ed impedendo 

l'accesso alle persone non autorizzate. 

 

 
 MANUFATTI INTERFERENTI 
 
 

Rischi individuati 

 Non presenti 
 POLVERI 
 
 

Rischi individuati 

  

Esposizione alla polvere 

Descrizione 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Durante l'esecuzione della fase lavorativa si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o limitarne la quantità prodotta e la sua 

diffusione nelle aree circostanti. 

Procedure 

-Oltre alla formazione di base e/o specifica, tutti i lavoratori devono essere informati sui rischi derivanti dall’esposizione a polveri, sulle 

procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione e sull’uso corretto dei DPI. 
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- le operazioni che possono produrre polvere devono essere eseguite minimizzando la caduta di materiale. 

- non movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento. 

- la struttura da demolire o il materiale da movimentare devono essere bagnati con acqua. 

- durante il trasporto il materiale polverulento deve essere protetto con copertura in tessuto o materiale plastico. 

Misure preventive e protettive 

Per la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a polveri predisporre: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, 

maschera antipolvere e, nei casi più critici, di cappuccio. 

Coordinamento 

Le scelte progettuali e organizzative, nonchè le procedure attuative, devono essere messe in atto dall’impresa affidataria coordinandosi, 

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano. 

 

 

Irritazione cutanea 

Descrizione 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Tutte le attività nelle quali vi sia la presenza di qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed 

endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni devono essere precedute da una valutazione del rischio a 

cui sono esposti i lavoratori, al fine di predisporre e applicare le misure di sicurezza necessarie. 

In tutte le attività edili è comunque consigliabile far precedere l’installazione del cantiere da una valutazione ambientale indirizzata anche 

alla ricerca degli agenti biologici, seguita da una eventuale bonifica del sito. Nelle lavorazioni da svolgere in ambienti di lavoro presunti 

insalubri per la presenza di infezioni, i lavoratori devono indossare per la protezione dal rischio specifico i dpi adeguati quali guanti, 

mascherine e indumenti da lavoro. 

Procedure 

-È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (stivali, guanti, etc.). 

-Il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e formato sulla modalità di corretta esecuzione del lavoro 

e sulle attività di prevenzione da porre in essere. 

-È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro; 

-Tutti i lavoratori esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle mani, dei guanti, 

delle calzature e degli altri indumenti in soluzione disinfettante. 

- Ridurre al minimo la durata e l’intensità dell’esposizione dei lavoratori. 

Misure preventive e protettive 

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di esposizione a sostanze biologiche predisporre l’utilizzo di adeguati sistemi di protezione 

individuale: calzature di sicurezza (stivali), occhiali, maschere per la protezione delle vie respiratorie, guanti, indumenti protettivi 

Sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che sono esposti, con un rischio per la salute, ad agenti cancerogeni mutageni. 

Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, dispone eventuali vaccinazioni ritenute necessarie (es. antiepatite) o 

l’allontanamento temporaneo del lavoratore. 

Coordinamento 

Le scelte progettuali e organizzative, nonchè le procedure attuative, devono essere messe in atto dall’impresa affidataria coordinandosi, 

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano. 

In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici è necessario condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso. 

 

 

Polveri e fibre 

Descrizione 
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Scelte progettuali ed organizzative 

Durante l'esecuzione della fase lavorativa si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o limitarne la quantità prodotta e la sua 

diffusione nelle aree circostanti. 

Procedure 

- Oltre alla formazione di base e/o specifica, tutti i lavoratori devono essere informati sui rischi derivanti dall’esposizione a polveri, sulle 

procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione e sull’uso corretto dei DPI. 

- le operazioni che possono produrre polvere devono essere eseguite minimizzando la caduta di materiale. 

- non movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento. 

- la struttura da demolire o il materiale da movimentare devono essere bagnati con acqua. 

- durante il trasporto il materiale polverulento deve essere protetto con copertura in tessuto o materiale plastico. 

Misure preventive e protettive 

Per la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a polveri predisporre: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, 

maschera antipolvere e, nei casi più critici, di cappuccio. 

Coordinamento 

Le scelte progettuali e organizzative, nonchè le procedure attuative, devono essere messe in atto dall’impresa affidataria coordinandosi, 

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano. 

 

 
 RUMORE 
 
 

Rischi individuati 

  

Esposizione al rumore 

Descrizione 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Tutte le attività che comportano per il lavoratore una esposizione a rumore pari o superiore ad 80 dB(A), possono causare danni anche seri 

all’apparato uditivo. Per questo motivo i rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo con misure tecniche, 

organizzative e procedurali e privilegiando gli interventi alla fonte. 

Procedure 

-Oltre alla formazione di base e/o specifica, tutti i lavoratori devono essere informati sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore, sui valori 

limite di esposizione, sulle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione e sull’uso corretto dei DPI (otoprotettori). 

-Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo l’esposizione al rumore, evitando di superare il tempo dedicato nella 

settimana all’attività di maggior esposizione e adottando la turnazione del personale. Se possibile ridurre la durata delle lavorazioni 

rumorose. 

-Privilegiare i processi lavorativi meno rumorosi e le attrezzature silenziose. 

-Le attrezzature devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, correttamente installate, mantenute ed utilizzate. 

-Le macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre 

lavorazioni. 

-Nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sop 

Misure preventive e protettive 

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre: 

- Otoprotettori (Tappi lanapiuma, cuffie, tappi o archetti). 

- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.   
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- Utilizzo di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore. 

- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici. 

- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni. 

Coordinamento 

Le zone caratterizzate da elevati livelli di rumorosità devono essere segnalate e non devono essere svolte altre lavorazioni nelle immediate 

vicinanze. Se necessario queste devono risultare opportunamente distanziate. Evitare soste prolungate in corrispondenza delle lavorazioni 

di maggior rumorosità. 

 

 
 VIABILITÀ 
 
 

Rischi individuati 

  

Contatto con macchine operatrici 

Descrizione 

 

Scelte progettuali ed organizzative 

Il contatto diretto con attrezzature o macchine in movimento deve essere evitato mediante sistemi di sicurezza integrati nelle attrezzature e 

mediante adeguate procedure d’utilizzo degli strumenti. . 

Tutte le macchine e le attrezzature devono essere dotate di dispositivi di arresto qualora entrino in contatto con l’operatore. 

L’uso improprio di qualunque macchina (attrezzatura o dispositivo) è da evitare assolutamente in quanto probabile causa di infortunio per 

l’utilizzatore e chi gli sta intorno. 

Procedure 

-Devono essere disposti comandi di arresto automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 

-L’accesso alle aree di lavoro è riservato ai soli operatori autorizzati: tutti gli altri (dipendenti o meno) possono accedere solo agli spazi 

consentiti, privi di rischi specifici.  

-L’uso di macchine, apparecchiature e utensili il cui uso presenti rischi specifici è consentito esclusivamente al personale qualificato (cioè: 

appositamente formato e informato).  

-Non effettuare operazioni di manutenzione e pulizia alle macchine quando queste hanno organi in movimento  

-Durante le operazioni di manutenzione bloccare (con spine, blocchi, ecc) le parti della macchina che potrebbero compiere movimenti 

pericolosi anche senza l’alimentazione elettrica  

- Fare attenzione a non azionare accidentalmente il pulsante o l’interruttore di avviamento di alcuna macchina o utensile  

-Non abbandonare utensili in luoghi non sicuri, ove possono provocare un infortunio per effet 

Misure preventive e protettive 

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di contatto accidentale con macchine e utensili predisporre: 

-l’utilizzo dei DPI adatti alle macchine o attrezzature specifiche (guanti e calzature di sicurezza) 

- la verifica ed il controllo periodico delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza delle macchine 

Coordinamento 

Le scelte progettuali e organizzative, nonchè le procedure attuative, devono essere messe in atto dall’impresa affidataria coordinandosi, 

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano. 

Il responsabile di cantiere coordina le attività affinché nessun lavoratore non addetto ai lavori sosti o transiti nelle zone a rischio. 

 

 

Investimento da mezzi meccanici 

Descrizione 
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Scelte progettuali ed organizzative 

Le lavorazioni svolte in cantiere sono fortemente meccanizzate, pertanto il rischio di investimento può essere significativo. E’ dunque 

opportuno porre particolare cura nel definire i percorsi sicuri per gli addetti ai lavori e in nessun caso deve essere permesso agli estranei 

l’accesso alle zone di lavoro. 

Procedure 

-Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. 

-Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

-La movimentazione dei carichi a mezzo di apparecchi di sollevamento deve essere segnalata affinchè il personale non strettamente 

necessario alle operazioni di carico e scarico possa allontanarsi. 

-Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e 

mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 

-Il percorso battuto dai mezzi meccanici deve essere definito e segnalato a priori e quindi reso noto a tutto il personale. 

-I mezzi all'interno del cantiere devono operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti, nelle manovre di retromarcia o nei casi di 

scarsa visibilità, devono essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile all'autista, procedere negli spostamenti con velocità a 

passo d'uomo. 

-Deve esser 

Misure preventive e protettive 

Gli addetti durante l'esecuzione della lavorazione devono indossare gli indumenti ad alta visibilità. 

Coordinamento 

La circolazione degli automezzi all’interno del cantiere deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti, separati dalle aree di lavoro, e la 

velocità deve risultare ridotta a passo d’uomo.  

Il responsabile di cantiere coordina le attività affinché si evitino l’intervento concomitante nella stessa zona di attività con mezzi meccanici e 

attività manuali. 

 

 

 

4.4 - Segnaletica  

 

 

Calzature di sicurezza obbligatorie  

Ubicazione della segnaletica:   

 
 

 

Casco di protezione obbligatorio  

Ubicazione della segnaletica:   

 
 

 

Divieto di accesso alle persone non autorizzate  



PSC_Viabilità Corso Dei Continenti.pgsx 
22 

Ing. Franceschinis Ilaria Via Roma, 90 Muzzana del Turgnano (UD) - IT 
Tel: 043169088 

Email: ilaria.franceschinis@gmail.com 

Ubicazione della segnaletica:   

 
 

 

Estintore  

Ubicazione della segnaletica:   

 
 

 

Guanti di protezione obbligatoria  

Ubicazione della segnaletica:   

 
 

 

Lavori in corso  

Ubicazione della segnaletica:   

 
 

 

Misure igienico sanitarie  

Ubicazione della segnaletica:   

 
 

 

Norme generali antincendio  
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Ubicazione della segnaletica:   

 
 

 

Norme generali pronto soccorso  

Ubicazione della segnaletica:   

 
 

 

Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)  

Ubicazione della segnaletica:   

 
 

 

Passaggio obbligatorio per i pedoni  

Ubicazione della segnaletica:   

 
 

 

Pericolo di inciampo  

Ubicazione della segnaletica:   
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Pericolo generico  

Ubicazione della segnaletica:   

 
 

 

PERICOLO, Alt o arresto di emergenza  

Ubicazione della segnaletica:   

 
 

 

Pronto soccorso  

Ubicazione della segnaletica:   

 
 

 

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute  

Ubicazione della segnaletica:   

 
 

 

Vietato ai pedoni  

Ubicazione della segnaletica:   

 
 

 

Vietato avvicinarsi a macchine in movimento   

Ubicazione della segnaletica:   
 

 

 

Vietato fumare  

Ubicazione della segnaletica:   
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5. Misure di coordinamento 
 

Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. f) 

Le misure di coordinamento sono suddivise in generali e riferite all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, di apprestamenti, 

attrezzature e infrastrutture. 

5.1 - Procedure generali 

 

Nessuna analisi. 

 

5.2 - Previsione di uso comune degli apprestamenti 

 

 

Transenne 

Descrizione 

Barriera mobile per delimitare un'area soggetta a rischi, costituita da tubolari in metallo alte da 1m a 1,5m. 

Uso 

Tutte le imprese e i lavoratori autonomi possono usare questo elemento 

Misure di coordinamento 

 

Procedure 

 

Manutenzione e verifica 

 

 

 

5.3 - Previsione di uso comune delle attrezzature 

 

 

Autocarro con autogrù 

Descrizione 

Gru montata su autocarro utilizzata per il sollevamento di grossi pesi. Dispone di braccio estensibile e cavi per il sollevamento del materiale 

e, in modo accesorio, di brache e funi per l'ancoraggio dei carichi e segnalatica relativa all'automezzo.

Uso 

Tutte le imprese e i lavoratori autonomi possono usare questo elemento 

Misure di coordinamento 

 

Procedure 

POSIZIONAMENTO AUTOGRU  

L’impianto di sollevamento è posizionata, su una superficie sufficientemente ampia e di adeguata resistenza e lontano da cigli di scavi .  

Braccio e controbraccio della gru possono ruotare liberamente per 360° con un adeguato franco di sicurezza (minimo 3 mt) da ostacoli o 

strutture vicine . Il braccio delle gru in caso di vento deve potersi orientare a seconda della sua direzione di provenienza; per tale motivo non 

devono sussistere impedimenti (o blocchi) alla rotazione completa ed il gancio a fine lavoro deve essere sollevato e ritratto presso la torre.  

Evitare che le gru, nella loro traslazione o nei movimenti del braccio, possano trovare ostacolo in qualunque tipo di opere e strutture 

esistenti (strutture edilizie costruite e costruende, depositi di materiali, impalcature, gru adiacenti, macchine, impianti ecc.).  

Tra la sagoma di ingombro delle gru e le opere o strutture adiacenti deve essere garantita una distanza minima di 70 centimetri, se 

ulteriormente ridotto è indispensabile impedire il transito delle persone nelle zone pericolose.  

Evitare che le gru e le loro parti mobili, ivi compresi i carichi sospesi, possano avvicinarsi o venire in contatto con linee elettriche aeree non 
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protette di trasporto d’energia elettrica.  

Le “distanze di sicurezza" consentite dalla legislazione statale variano in base alla tensione della linea elettrica in questione, e sono:  

- mt 3 per tensioni fino a 1 kV; 

- mt 5 per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV;  

- mt 7 per tensioni superiori a 132 kV. 

 

Manutenzione e verifica 

Tutti gli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg sono sottoposti a prima verifica di sicurezza ed a verifica periodica 

annuale. A tal fine gli impianti sono stati denunciati agli organismi di controllo competenti per territorio. 

 Funi e catene sono sottoposti a verifica trimestrale da parte di personale esperto, ferma restando la manutenzione ed i controlli previsti dal 

fabbricante.  
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6. Analisi dei rischi in riferimento alle lavorazioni 
 

Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. d) 

 

6.1 - Durata delle fasi lavorative  

 

Di seguito si riportano le durate delle fasi lavorative come da programma lavori di GANTT. 

 

Fase di lavoro Data inizio Data fine Durata 

 Allestimento del cantiere 30/10/2024 31/10/2024 2 giorni 

    Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di plastica arancione 30/10/2024 30/10/2024 1 giorno 

    ● Infissione dei pali di sostegno 30/10/2024 30/10/2024 1 giorno 

    ● Fissaggio della rete 30/10/2024 30/10/2024 1 giorno 

    Delimitazione e sistemazione dell'area di cantiere 30/10/2024 31/10/2024 2 giorni 

    ● Carico e scarico dei materiali dagli automezzi 30/10/2024 30/10/2024 1 giorno 

    ● Posa baraccamenti prefabbricati con gru 30/10/2024 30/10/2024 1 giorno 

    ● Predisposizione di tabellone informativo dei lavori in corso 30/10/2024 30/10/2024 1 giorno 

    ● Allestimento di adeguata segnaletica stradale interna ed esterna al 
cantiere 

30/10/2024 30/10/2024 1 giorno 

    ● Realizzazione dei percorsi interni, rampe e viottoli 31/10/2024 31/10/2024 1 giorno 

    ● Realizzazione di servizi igienici 30/10/2024 30/10/2024 1 giorno 

    ● Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali 
di riposo e refezione 

30/10/2024 30/10/2024 1 giorno 

    Delimitazione del canitere con elementi tipo new jersey 31/10/2024 31/10/2024 1 giorno 

    ● Scarico e posa degli elementi new Jersey 31/10/2024 31/10/2024 1 giorno 

 Lavori stradali 30/10/2024 14/04/2025 167 giorni 

    Demolizione con mezzi meccanici 01/11/2024 06/03/2025 126 giorni 

    ● Demolizione con escavatore 01/11/2024 06/03/2025 90 giorni 

    ● Demolizione manuale 01/11/2024 06/03/2025 90 giorni 

    Ingresso ed uscita dal cantiere 30/10/2024 04/03/2025 126 giorni 

    ● Ingresso ed uscita dal cantiere 30/10/2024 04/03/2025 90 giorni 

    Posa e manutenzione della segnaletica 17/03/2025 21/03/2025 5 giorni 

    ● Posa e manutenzione della segnaletica 17/03/2025 21/03/2025 5 giorni 

    Preparazione della sede stradale 26/11/2024 31/03/2025 126 giorni 

    ● Applicazione magrone di sottofondo 26/11/2024 31/03/2025 90 giorni 

    ● Costipazione e preparazione terreno 26/11/2024 31/03/2025 90 giorni 

    ● Formazione rilevati 26/11/2024 31/03/2025 90 giorni 

    Realizzazione del manto stradale 02/12/2024 04/04/2025 124 giorni 

    ● Stesura manto bituminoso 02/12/2024 04/04/2025 90 giorni 

    ● Rullaggio 02/12/2024 04/04/2025 90 giorni 

    ● Posa di marciapiedi, illuminazione ecc. 02/12/2024 04/04/2025 90 giorni 

    ● Verniciatura segnaletica orizzontale 17/03/2025 19/03/2025 3 giorni 

    ● Posa parapetti e guard rail 24/03/2025 26/03/2025 3 giorni 

    Finitura del manto stradale 10/12/2024 14/04/2025 126 giorni 

    ● Finitura manuale 10/12/2024 14/04/2025 90 giorni 

    ● Rimozione delle delimitazioni ed apertura al traffico 28/03/2025 31/03/2025 2 giorni 
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 Smobilitazione del cantiere 27/03/2025 28/03/2025 2 giorni 

    Smontaggio recinzione 27/03/2025 28/03/2025 2 giorni 

    ● Rimozione della recinzione 27/03/2025 28/03/2025 2 giorni 

    Smontaggio baraccamenti 27/03/2025 28/03/2025 2 giorni 

    ● Fissaggio ad autocarro 27/03/2025 28/03/2025 2 giorni 

    Rimozione di box prefabbricati 27/03/2025 28/03/2025 2 giorni 

    ● Eliminazione fissaggi 27/03/2025 28/03/2025 2 giorni 

    ● Carico su autocarro 27/03/2025 28/03/2025 2 giorni 

 
6.2 - Analisi delle fasi lavorative  

 

Per ciascuna delle fasi lavorative di cui si sviluppa l’opera vengono indicate le misure preventive e protettive, le procedure e le scelte 
organizzative previste. 

La scheda di ogni lavorazione riporta i rischi rilevati nello svolgimento dell’attività ed i DPI necessari. 

 

 

1 - Allestimento del cantiere 

 

1.1 - Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di plastica arancione 

 

1.1.1 - Infissione dei pali di sostegno 

Descrizione:  

 

 

 

Data inizio lavori: 30/10/2024 Data fine lavori: 30/10/2024 Durata: 1 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

- Attrezzi manuali vari 

- Mazza in ferro 

- Badile 

- Piccone  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

(Assenti) 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti Poco probabile Medio Medio 

Abrasioni Probabile Lieve Basso 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 
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- 

Procedure 

- 

Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

1.1.2 - Fissaggio della rete 

Descrizione:  

 

 

 

Data inizio lavori: 30/10/2024 Data fine lavori: 30/10/2024 Durata: 1 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

- Attrezzi manuali vari 

- Tagliaferri manuale  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

(Assenti) 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Caduta a livello Poco probabile Medio Medio 

Lesioni da taglio, punture ecc. generiche al corpo Poco probabile Medio Medio 

Abrasioni Improbabile Lieve Molto basso 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 

- 
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Procedure 

- 

Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

1.2 - Delimitazione e sistemazione dell'area di cantiere 

 

1.2.1 - Carico e scarico dei materiali dagli automezzi 

Descrizione:  

 

 

 

Data inizio lavori: 30/10/2024 Data fine lavori: 30/10/2024 Durata: 1 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

(Assenti)  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Autogrù 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione 

specifica 
Probabile Medio Medio 

Caduta di materiale dall'alto Probabile Grave Alto 

Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti Probabile Grave Alto 

Disturbi muscolo-scheletrici Poco probabile Grave Medio 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 
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- 

Procedure 

- 

Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

- Cintura di sicurezza 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

1.2.2 - Posa baraccamenti prefabbricati con gru 

Descrizione:  

 

 

 

Data inizio lavori: 30/10/2024 Data fine lavori: 30/10/2024 Durata: 1 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

(Assenti)  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Gru a torre senza cabina 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Caduta di materiale dall'alto Probabile Gravissimo Alto 

Sganciamento del carico Poco probabile Gravissimo Alto 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 

- 

Procedure 
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- 

Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

- Cintura di sicurezza 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

1.2.3 - Predisposizione di tabellone informativo dei lavori in corso 

Descrizione:  

Predisposizione di tabellone informativo dei lavori in corso 

 

 

Data inizio lavori: 30/10/2024 Data fine lavori: 30/10/2024 Durata: 1 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

- Attrezzi manuali vari  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

(Assenti) 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione 

specifica 
Probabile Medio Medio 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 

- 

Procedure 

- 

Misure preventive e protettive 
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- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

- Occhiali in policarbonato 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

1.2.4 - Allestimento di adeguata segnaletica stradale interna ed esterna al cantiere 

Descrizione:  

 

 

 

Data inizio lavori: 30/10/2024 Data fine lavori: 30/10/2024 Durata: 1 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

- Attrezzi manuali vari 

- Badile  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Macchina per verniciatura segnaletica stradale 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Investimento da mezzi meccanici Probabile Grave Alto 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 

- 

Procedure 

- 

Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 



PSC_Viabilità Corso Dei Continenti.pgsx 
34 

Ing. Franceschinis Ilaria Via Roma, 90 Muzzana del Turgnano (UD) - IT 
Tel: 043169088 

Email: ilaria.franceschinis@gmail.com 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

- Occhiali in policarbonato 

- Cuffia auricolare 

- Maschera monouso con valvola per polveri e fumi 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

1.2.5 - Realizzazione dei percorsi interni, rampe e viottoli 

Descrizione:  

 

 

 

Data inizio lavori: 31/10/2024 Data fine lavori: 31/10/2024 Durata: 1 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

- Attrezzi manuali vari 

- Badile  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Rullo compressore 

- Dumper 

- Pala meccanica 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Investimento da mezzi meccanici Probabile Grave Alto 

Caduta a livello Probabile Medio Medio 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 

- 

Procedure 

- 

Misure preventive e protettive 
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- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

- Occhiali in policarbonato 

- Cuffia auricolare 

- Tuta comune 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

1.2.6 - Realizzazione di servizi igienici 

Descrizione:  

 

 

 

Data inizio lavori: 30/10/2024 Data fine lavori: 30/10/2024 Durata: 1 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

- Attrezzi manuali vari  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Autogrù 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione 

specifica 
Probabile Grave Alto 

Esposizione a getti-schizzi Probabile Medio Medio 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 

- 

Procedure 

- 
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Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

- Occhiali in policarbonato 

- Cintura di sicurezza 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

1.2.7 - Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e 
refezione 

Descrizione:  

 

 

 

Data inizio lavori: 30/10/2024 Data fine lavori: 30/10/2024 Durata: 1 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

- Attrezzi manuali vari 

- Utensili elettrici portatili  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Gru a torre senza cabina 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Caduta a livello Probabile Medio Medio 

Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti Poco probabile Grave Medio 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 

- 

Procedure 

- 
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Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

- Occhiali in policarbonato 

- Cuffia auricolare 

- Cintura di sicurezza 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

1.3 - Delimitazione del canitere con elementi tipo new jersey 

 

1.3.1 - Scarico e posa degli elementi new Jersey 

Descrizione:  

 

 

 

Data inizio lavori: 31/10/2024 Data fine lavori: 31/10/2024 Durata: 1 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

(Assenti)  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Autogrù 

- Autocarro 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Caduta di materiale dall'alto Probabile Medio Medio 

Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti Probabile Grave Alto 

Schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica Probabile Grave Alto 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 
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- 

Procedure 

- 

Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

- Tuta comune 

- Cintura di sicurezza 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

2 - Lavori stradali 

 

2.1 - Demolizione con mezzi meccanici 

 

2.1.1 - Demolizione con escavatore 

Descrizione:  

L’escavatore verrà utilizzato per demolizioni parziali o per 

completamento dell’opera avviata dalla autogrù. 

In generale l’escavatore sarà attrezzato con pinze di adeguata 

dimensione e capacità, per frantumare travi, pilastri, in generale 

per la rottura di elementi rigidi di grosse dimensioni, oltre che per 

l’opera di spostamento di materiali. 

Il mezzo e gli utensili andranno selezionati in relazione all’utilizzo 

previsto. In particolare il braccio dello scavatore dovrà avere 

adeguata lunghezza. 

 

 

Data inizio lavori: 01/11/2024 Data fine lavori: 06/03/2025 Durata: 90 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

(Assenti)  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Escavatore con martello demolitore 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  
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Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione 

specifica 
Probabile Grave Alto 

Caduta di materiale dall'alto Probabile Grave Alto 

Abrasioni Probabile Medio Medio 

Esposizione alla polvere Probabile Grave Alto 

Ribaltamento del mezzo Probabile Grave Alto 

Schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica Probabile Grave Alto 

Crollo improvviso Probabile Grave Alto 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 

- 

Procedure 

- 

Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

- Cuffia auricolare 

- Tuta comune 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

2.1.2 - Demolizione manuale 

Descrizione:  

Verificare che l’operatore sia dotato di protezioni alle mani e alle 

orecchie e, se del caso, di protezioni agli occhi. 

E’ obbligatorio accertare prima dell’inizio dei lavori la resistenza 

di solai, tetti e coperture in relazione al peso degli operai che 

dovranno operare. 

 

Prima dell’inizio dei lavori di demolizione è necessario accertarsi 

delle condizioni statiche delle parti di manufatto che non 
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verranno demolite.  

Si devono predisporre i puntellamenti necessari per garantirne la 

stabilità.  

 

Nel caso di demolizioni in cui ci sia impossibilità a realizzare 

idonei impalcati o parapetti che non raggiungano una quota non 

inferiore a 1.2 m oltre l’ultimo impalcato o piano di gronda, è 

obbligatorio indossare una cintura di sicurezza, completa di 

bretelle e cosciali, collegata con una fune di trattenuta ad un 

solido ancoraggio, che non consenta una caduta > 1.5 m 

 

In caso di demolizioni di solai, tetti e coperture predisporre tavole 

ripartitrici lungo i camminamenti e sottopalchi p 

Data inizio lavori: 01/11/2024 Data fine lavori: 06/03/2025 Durata: 90 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

- Attrezzi manuali vari 

- Mazza in ferro 

- Martello demolitore pneumatico  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

(Assenti) 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione 

specifica 
Probabile Grave Alto 

Esposizione al rumore Altamente probabile Grave Alto 

Elettrocuzione Probabile Medio Medio 

Lesioni da taglio, punture ecc. generiche al corpo Probabile Medio Medio 

Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti Probabile Medio Medio 

Eccessivo sforzo fisico Probabile Medio Medio 

Esposizione alla polvere Altamente probabile Lieve Medio 

Esposizione a vibrazioni e scuotimenti Altamente probabile Lieve Medio 

Schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica Probabile Grave Alto 

Seppellimento Probabile Grave Alto 

Crollo improvviso Probabile Grave Alto 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 
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Scelte progettuali ed organizzative 

- 

Procedure 

- 

Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

(Assenti) 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

2.2 - Ingresso ed uscita dal cantiere 

 

2.2.1 - Ingresso ed uscita dal cantiere 

Descrizione:  

Gli operatori non potranno accedere al cantiere con mezzi 

propri, ma esclusivamente utilizzando i mezzi disposti 

dall’impresa provvisti di segnale di passaggio obbligatorio 

adeguatamente illuminato. 

Tutti gli operatori saranno ammessi al cantiere solo se muniti di 

indumenti di sicurezza. 

L’ingresso e l’uscita dal cantiere degli operatori dovrà essere 

effettuato esclusivamente utilizzando veicoli dotati di segnale 

“passaggio obbligatorio” debitamente illuminato. Utilizzare il 

minore numero di veicoli possibili onde evitare disagi alla 

viabilità ed incidenti. 

L’ingresso e l’uscita dal cantiere potranno avvenire 

esclusivamente dalla corsia chiusa per lavori e mai 

trasversalmente. 

Gli ingressi al cantiere successivi al primo turno delle lavorazioni 

dovranno essere comunicati ed autorizzati telefonicamente dal 

responsabile di cantiere o eventuale preposto previo 

accertamento della disponibilità di accesso alla corsia dei lavori. 

 

 

Data inizio lavori: 30/10/2024 Data fine lavori: 04/03/2025 Durata: 90 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

(Assenti)  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Furgone 
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Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione 

specifica 
Probabile Medio Medio 

Incidenti stradali entro l’area di cantiere Improbabile Lieve Molto basso 

Incidenti stradali in entrata e uscita dall’area di cantiere Improbabile Lieve Molto basso 

Investimento da mezzi meccanici Improbabile Lieve Molto basso 

Caduta a livello Probabile Medio Medio 

Caduta dall'alto Probabile Grave Alto 

Caduta di materiale dall'alto Probabile Grave Alto 

Esposizione al rumore Altamente probabile Grave Alto 

Elettrocuzione Probabile Medio Medio 

Lesioni da taglio, punture ecc. generiche al corpo Probabile Medio Medio 

Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti Probabile Medio Medio 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 

- 

Procedure 

- 

Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

(Assenti) 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

2.3 - Posa e manutenzione della segnaletica 

 

2.3.1 - Posa e manutenzione della segnaletica 

Descrizione:  

Particolare attenzione dovrà essere posta nel posizionamento 

della segnaletica della tipologia ricorrente, secondo gli schemi 
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del D.Lgs  10.07.2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi 

segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il 

segnalamento temporaneo) e con le cautele e le indicazioni 

previste, iniziando sempre con la posa del segnale triangolare 

“LAVORI IN CORSO” (Fig. III 383 Codice della Strada) e 

procedendo con i successivi cartelli, seguendo il senso di 

marcia, e terminando con il segnale “VIA LIBERA” (Fig. II 70 

Codice della Strada). La rimozione della segnaletica dovrà 

avvenire in maniera inversa, iniziando cioè dall’ultimo cartello, 

procedendo all’interno del cantiere fino alla testata di chiusura 

ed in seguito procedendo sulla corsia di emergenza fino al primo 

cartello. 

Per lavori svolti su carreggiate prive di corsia di emergenza, per 

la rimozione della segnaletica, si procederà come sopra fino alla 

testata di chiusura, mentre per i restant 

Data inizio lavori: 17/03/2025 Data fine lavori: 21/03/2025 Durata: 5 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

- Attrezzi manuali vari 

- Mazza in ferro 

- Utensili elettrici portatili  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

(Assenti) 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione 

specifica 
Probabile Grave Alto 

Investimento da mezzi meccanici Probabile Grave Alto 

Caduta a livello Probabile Medio Medio 

Caduta dall'alto Probabile Grave Alto 

Caduta di materiale dall'alto Probabile Grave Alto 

Esposizione al rumore Altamente probabile Lieve Medio 

Elettrocuzione Probabile Grave Alto 

Lesioni da taglio, punture ecc. generiche al corpo Altamente probabile Medio Alto 

2.4 - Preparazione della sede stradale 

Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti 
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Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 

- 

Procedure 

- 

Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

(Assenti) 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

2.4.1 - Applicazione magrone di sottofondo 

Descrizione:  

Gli addetti devono lavorare in posizioni che non comportino il 

rischio di caduta o seppellimento/investimento di materiali. 

 

 

Data inizio lavori: 26/11/2024 Data fine lavori: 31/03/2025 Durata: 90 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

- Attrezzi manuali vari  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Centrale di betonaggio 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione 

specifica 
Probabile Medio Medio 

Investimento da mezzi meccanici Probabile Grave Alto 
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Abrasioni Probabile Medio Medio 

Esposizione a sostanze allergeniche Probabile Medio Medio 

Esposizione a getti-schizzi Probabile Medio Medio 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 

- 

Procedure 

- 

Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

- Tuta comune 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

2.4.2 - Costipazione e preparazione terreno 

Descrizione:  

I percorsi vanno chiaramente segnalati e distinti per gli 

automezzi e gli uomini 

Prima dell’utilizzo degli automezzi allontanare ogni altro 

operatore. 

Tutti gli automezzi utilizzati devono essere dotati  di lampada 

rotante per la segnalazione ottica. 

Prima del loro utilizzo verificare che i dispositivi ottici/acustici 

siano a posto 

I materiali non vanno depositati sul bordo degli scavi 

Posizionare i materiali in modo stabile evitandone la caduta e/o 

ribaltamento 

 

 

Data inizio lavori: 26/11/2024 Data fine lavori: 31/03/2025 Durata: 90 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

(Assenti)  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Grader 

- Rullo compressore 
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Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione 

specifica 
Probabile Medio Medio 

Investimento da mezzi meccanici Probabile Grave Alto 

Abrasioni Probabile Medio Medio 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 

- 

Procedure 

- 

Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

- Tuta comune 

- Cuffia antirumore con ricetrasmittente 

- Maschera monouso con valvola per polveri e fumi 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

2.4.3 - Formazione rilevati 

Descrizione:  

Prima dell’utilizzo degli automezzi allontanare ogni altro 

operatore. 

Tutti gli automezzi utilizzati devono essere dotati  di lampada 

rotante per la segnalazione ottica. 

Prima del loro utilizzo verificare che i dispositivi ottici/acustici 

siano a posto 

I materiali non vanno depositati sul bordo degli scavi 

Posizionare i materiali in modo stabile evitandone la caduta e/o 
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ribaltamento 

Data inizio lavori: 26/11/2024 Data fine lavori: 31/03/2025 Durata: 90 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

(Assenti)  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Ruspa cingolata 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Investimento da mezzi meccanici Probabile Grave Alto 

Ribaltamento del mezzo Probabile Grave Alto 

Schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica Probabile Grave Alto 

Seppellimento Probabile Grave Alto 

Sprofondamento Probabile Grave Alto 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 

- 

Procedure 

- 

Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

- Tuta comune 

- Cuffia antirumore con ricetrasmittente 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 
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2.5 - Realizzazione del manto stradale 

 

2.5.1 - Stesura manto bituminoso 

Descrizione:  

 

 

 

Data inizio lavori: 02/12/2024 Data fine lavori: 04/04/2025 Durata: 90 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

- Attrezzi manuali vari 

- Badile  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Centrale confezionamento bitumati 

- Dumper 

- Rifinitrice stradale 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Investimento da mezzi meccanici Probabile Grave Alto 

Caduta a livello Probabile Medio Medio 

Esposizione a sostanze allergeniche Probabile Grave Alto 

Contatto con bitume Probabile Grave Alto 

Esposizione al calore e alla fiamma Probabile Medio Medio 

Esposizione a gas-vapori tossici Probabile Grave Alto 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 

- 

Procedure 

- 

Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 
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- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

- Tuta comune 

- Cuffia antirumore con ricetrasmittente 

- Maschera monouso con valvola per polveri e fumi 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

2.5.2 - Rullaggio 

Descrizione:  

Far allontanare gli operatori a terra  ad una distanza di sicurezza 

prima di fare intervenire i mezzi meccanici 

I percorsi vanno chiaramente segnalati e distinti per gli 

automezzi e gli uomini 

Tutti gli automezzi utilizzati devono essere dotati  di lampada 

rotante per la segnalazione ottica. 

Prima del loro utilizzo verificare che i dispositivi ottici/acustici 

siano a posto 

 

 

Data inizio lavori: 02/12/2024 Data fine lavori: 04/04/2025 Durata: 90 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

(Assenti)  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Rullo compressore 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Investimento da mezzi meccanici Probabile Grave Alto 

Esposizione a sostanze allergeniche Probabile Grave Alto 

Contatto con bitume Probabile Grave Alto 

Esposizione al calore e alla fiamma Probabile Medio Medio 

Esposizione a gas-vapori tossici Probabile Grave Alto 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 

- 
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Procedure 

- 

Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

- Cuffia antirumore con ricetrasmittente 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

2.5.3 - Posa di marciapiedi, illuminazione ecc. 

Descrizione:  

Posizionare la cartellonistica adeguata per la deviazione del 

traffico 

Assicurarsi che la zona interessata sia ben delimitata ed 

indicata. 

Prevedere personale addetto alla segnalazione manuale/visiva 

per rallentare il traffico. 

Tale personale deve essere vestito con indumenti catarifrangenti 

 

 

Data inizio lavori: 02/12/2024 Data fine lavori: 04/04/2025 Durata: 90 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

- Attrezzi manuali vari  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Betoniera a bicchiere a scoppio 

- Autogrù 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione 

specifica 
Probabile Medio Medio 
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Investimento da mezzi meccanici Probabile Grave Alto 

Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti Probabile Medio Medio 

Abrasioni Probabile Medio Medio 

Esposizione a sostanze allergeniche Probabile Grave Alto 

Contatto con bitume Probabile Grave Alto 

Esposizione al calore e alla fiamma Probabile Medio Medio 

Esposizione a gas-vapori tossici Probabile Grave Alto 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 

- 

Procedure 

- 

Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

- Cintura di sicurezza 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

2.5.4 - Verniciatura segnaletica orizzontale 

Descrizione:  

Assicurarsi che la zona interessata sia ben delimitata ed 

indicata. 

Prevedere personale addetto alla segnalazione manuale/visiva 

per rallentare il traffico. 

Tale personale deve essere vestito con indumenti catarifrangenti 

Posizionare la cartellonistica adeguata per la deviazione del 

traffico 

 

 

Data inizio lavori: 17/03/2025 Data fine lavori: 19/03/2025 Durata: 3 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

(Assenti)  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Macchina per verniciatura segnaletica stradale 
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Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Investimento da mezzi meccanici Probabile Grave Alto 

Caduta a livello Probabile Medio Medio 

Esposizione a sostanze allergeniche Probabile Grave Alto 

Esposizione a gas-vapori tossici Probabile Grave Alto 

Esposizione ad agenti chimici Probabile Grave Alto 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 

- 

Procedure 

- 

Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Maschera monouso con valvola per polveri e fumi 

- Tuta ad alta visibilità 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

2.5.5 - Posa parapetti e guard rail 

Descrizione:  

Assicurarsi che la zona interessata sia ben delimitata ed 

indicata. 

Posizionare la cartellonistica adeguata per la deviazione del 

traffico 

Prevedere personale addetto alla segnalazione manuale/visiva 

per rallentare il traffico. 

Tale personale deve essere vestito con indumenti catarifrangenti 

 

 

Data inizio lavori: 24/03/2025 Data fine lavori: 26/03/2025 Durata: 3 gg 
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Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

- Attrezzi manuali vari 

- Utensili elettrici portatili  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Autocarro 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione 

specifica 
Probabile Grave Alto 

Investimento da mezzi meccanici Probabile Grave Alto 

Abrasioni Probabile Medio Medio 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 

- 

Procedure 

- 

Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

- Tuta comune 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

2.6 - Finitura del manto stradale 

 

2.6.1 - Finitura manuale 

Descrizione:   
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Assicurarsi che l’area sia ben delimitata e che non vengano 

utilizzati mezzi meccanici nell’area adiacente. 

Posizionare la cartellonistica adeguata per la deviazione del 

traffico 

 

Data inizio lavori: 10/12/2024 Data fine lavori: 14/04/2025 Durata: 90 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

- Attrezzi manuali vari  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

(Assenti) 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Investimento da mezzi meccanici Probabile Grave Alto 

Caduta a livello Probabile Medio Medio 

Abrasioni Probabile Medio Medio 

Esposizione a sostanze allergeniche Probabile Grave Alto 

Contatto con bitume Probabile Grave Alto 

Esposizione al calore e alla fiamma Probabile Grave Alto 

Esposizione a gas-vapori tossici Probabile Grave Alto 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 

- 

Procedure 

- 

Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 
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- 

- 

 

2.6.2 - Rimozione delle delimitazioni ed apertura al traffico 

Descrizione:  

Prevedere personale addetto alla segnalazione manuale/visiva 

per rallentare il traffico. 

Posizionare la cartellonistica adeguata per la deviazione del 

traffico 

Utilizzare mezzi con indicatore luminoso e cartellonistica 

deviazione  traffico. 

Al termine dei lavori l’Impresa sarà tenuta a: 

riconsegnare il tratto stradale/autostradale precedentemente 

occupato perfettamente libero e pulito; 

rimuovere ogni genere di materiale o di detriti esistenti; 

ripristinare la segnaletica verticale esistente come prima 

dell’attivazione del cantiere. 

I materiali di risulta dovranno essere inviati alle discariche o 

depositi autorizzati con l’osservanza delle normative e il disbrigo 

delle incombenze burocratiche. I veicoli che si immettono sulla 

corsia aperta al traffico dovranno essere in condizione di non 

sporcare il piano viabile o disperdere  il materiale trasportato. 

 

 

Data inizio lavori: 28/03/2025 Data fine lavori: 31/03/2025 Durata: 2 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

- Attrezzi manuali vari  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

(Assenti) 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione 

specifica 
Probabile Medio Medio 

Investimento da mezzi meccanici Probabile Grave Alto 

Abrasioni Probabile Medio Medio 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 

- 
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Procedure 

- 

Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

3 - Smobilitazione del cantiere 

 

3.1 - Smontaggio recinzione 

 

3.1.1 - Rimozione della recinzione 

Descrizione:  

 

 

 

Data inizio lavori: 27/03/2025 Data fine lavori: 28/03/2025 Durata: 2 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

- Attrezzi manuali vari  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

(Assenti) 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione 

specifica 
Probabile Medio Medio 

Abrasioni Probabile Medio Medio 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 
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- 

Procedure 

- 

Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

3.2 - Smontaggio baraccamenti 

 

3.2.1 - Fissaggio ad autocarro 

Descrizione:  

 

 

 

Data inizio lavori: 27/03/2025 Data fine lavori: 28/03/2025 Durata: 2 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

(Assenti)  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Gru a torre senza cabina 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Abrasioni Probabile Medio Medio 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 

- 

Procedure 

- 
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Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

- Cintura di sicurezza 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

3.3 - Rimozione di box prefabbricati 

 

3.3.1 - Eliminazione fissaggi 

Descrizione:  

 

 

 

Data inizio lavori: 27/03/2025 Data fine lavori: 28/03/2025 Durata: 2 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

- Attrezzi manuali vari 

- Utensili elettrici portatili  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

(Assenti) 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione 

specifica 
Probabile Medio Medio 

Abrasioni Probabile Medio Medio 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 

- 

Procedure 
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- 

Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 

 

3.3.2 - Carico su autocarro 

Descrizione:  

 

 

 

Data inizio lavori: 27/03/2025 Data fine lavori: 28/03/2025 Durata: 2 gg 

Impresa:  Squadra lavorativa: 0 Zona:  

Macchine ed attrezzature utilizzate 

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego di attrezzi particolari qui riportate: 

(Assenti)  

Nell’esecuzione della fase è previsto l’impiego delle macchine qui riportate: 

- Gru a torre senza cabina 
Per svolgere l’attività lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature: 

(Assenti) 

(Assenti) 

Per le attrezzature di lavoro è necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.  

Rischi rilevati 

L’analisi dei rischi compiuta sull’attività ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.  

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC 

Denominazione Probabilità Magnitudo Rischio 

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione 

specifica 
Probabile Medio Medio 

Caduta di materiale dall'alto Probabile Grave Alto 

Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti Probabile Medio Medio 

Abrasioni Probabile Medio Medio 

Schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica Probabile Grave Alto 

Sganciamento del carico Probabile Grave Alto 

Misure di contenimento dei rischi rilevati 

Scelte progettuali ed organizzative 
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- 

Procedure 

- 

Misure preventive e protettive 

- 

Misure di coordinamento 

- 

Dispositivi di protezione individuale 

È fatto obbligo per i lavoratori l’utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti di uso generale 

- Elmetto standard 

- Cintura di sicurezza 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos 

- 

- 
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Entita’ presunta del cantiere espressa in uomini giorno : 0 

 

Scala temporale del cronoprogramma: Settimanale 

 

Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1.1.1 Infissione dei pali di sostegno      

1.1.2 Fissaggio della rete      

1.2.1 Carico e scarico dei materiali dagli automezzi      

1.2.2 Posa baraccamenti prefabbricati con gru      

1.2.3 Predisposizione di tabellone informativo dei 

lavori in corso 
                              

1.2.4 Allestimento di adeguata segnaletica stradale 

interna ed esterna al cantiere
                              

1.2.5 Realizzazione dei percorsi interni, rampe e 

viottoli 
                              

1.2.6 Realizzazione di servizi igienici      

1.2.7 Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali 

ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione 
                              

1.3.1 Scarico e posa degli elementi new Jersey      

2.1.1 Demolizione con escavatore      

2.1.2 Demolizione manuale      

2.2.1 Ingresso ed uscita dal cantiere      

2.3.1 Posa e manutenzione della segnaletica      

2.4.1 Applicazione magrone di sottofondo      

2.4.2 Costipazione e preparazione terreno      

2.4.3 Formazione rilevati      

2.5.1 Stesura manto bituminoso      

2.5.2 Rullaggio      

2.5.3 Posa di marciapiedi, illuminazione ecc.      
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Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

2.5.4 Verniciatura segnaletica orizzontale      

2.5.5 Posa parapetti e guard rail      

2.6.1 Finitura manuale      

2.6.2 Rimozione delle delimitazioni ed apertura al 

traffico 
                              

3.1.1 Rimozione della recinzione      

3.2.1 Fissaggio ad autocarro      

3.3.1 Eliminazione fissaggi      

3.3.2 Carico su autocarro      
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N. 
Descrizione 

Fase 

Descrizione 

Sottofase 

Data 

Inizio 

Data 

Fine 
GG 

Area 

Cantiere 

N. Uomini 

Squadra 
Impresa 

1.1.1 
Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di 

plastica arancione
Infissione dei pali di sostegno 30/10/2024 30/10/2024 1  0  

1.1.2  Fissaggio della rete 30/10/2024 30/10/2024 1 0  

1.2.1 Delimitazione e sistemazione dell'area di cantiere Carico e scarico dei materiali dagli automezzi 30/10/2024 30/10/2024 1 0  

1.2.2  Posa baraccamenti prefabbricati con gru 30/10/2024 30/10/2024 1 0  

1.2.3  
Predisposizione di tabellone informativo dei lavori in 

corso
30/10/2024 30/10/2024 1  0  

1.2.4  
Allestimento di adeguata segnaletica stradale interna 

ed esterna al cantiere
30/10/2024 30/10/2024 1  0  

1.2.5  Realizzazione dei percorsi interni, rampe e viottoli 31/10/2024 31/10/2024 1 0  

1.2.6  Realizzazione di servizi igienici 30/10/2024 30/10/2024 1 0  

1.2.7  
Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso 

spogliatoi, locali di riposo e refezione
30/10/2024 30/10/2024 1  0  

1.3.1 
Delimitazione del canitere con elementi tipo new 

jersey 
Scarico e posa degli elementi new Jersey 31/10/2024 31/10/2024 1  0  

2.1.1 Demolizione con mezzi meccanici Demolizione con escavatore 01/11/2024 06/03/2025 90 0  

2.1.2  Demolizione manuale 01/11/2024 06/03/2025 90 0  

2.2.1 Ingresso ed uscita dal cantiere Ingresso ed uscita dal cantiere 30/10/2024 04/03/2025 90 0  

2.3.1 Posa e manutenzione della segnaletica Posa e manutenzione della segnaletica 17/03/2025 21/03/2025 5 0  

2.4.1 Preparazione della sede stradale Applicazione magrone di sottofondo 26/11/2024 31/03/2025 90 0  

2.4.2  Costipazione e preparazione terreno 26/11/2024 31/03/2025 90 0  

2.4.3  Formazione rilevati 26/11/2024 31/03/2025 90 0  

2.5.1 Realizzazione del manto stradale Stesura manto bituminoso 02/12/2024 04/04/2025 90 0  

2.5.2  Rullaggio 02/12/2024 04/04/2025 90 0  

2.5.3  Posa di marciapiedi, illuminazione ecc. 02/12/2024 04/04/2025 90 0  

2.5.4  Verniciatura segnaletica orizzontale 17/03/2025 19/03/2025 3 0  

2.5.5  Posa parapetti e guard rail 24/03/2025 26/03/2025 3 0  

2.6.1 Finitura del manto stradale Finitura manuale 10/12/2024 14/04/2025 90 0  

2.6.2  Rimozione delle delimitazioni ed apertura al traffico 28/03/2025 31/03/2025 2 0  
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N. 
Descrizione 

Fase 

Descrizione 

Sottofase 

Data 

Inizio 

Data 

Fine 
GG 

Area 

Cantiere 

N. Uomini 

Squadra 
Impresa 

3.1.1 Smontaggio recinzione Rimozione della recinzione 27/03/2025 28/03/2025 2 0  

3.2.1 Smontaggio baraccamenti Fissaggio ad autocarro 27/03/2025 28/03/2025 2 0  

3.3.1 Rimozione di box prefabbricati Eliminazione fissaggi 27/03/2025 28/03/2025 2 0  

3.3.2  Carico su autocarro 27/03/2025 28/03/2025 2 0  
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7. Interferenze tra le lavorazioni  
 

Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. e) 

 

La sovrapposizione delle attività comporta la necessità di eliminare le eventuali interferenze derivanti dalla contemporanea presenza di più 

imprese in cantiere.  

Di seguito si analizzano le interferenze effettivamente presenti e si indica per ciascuna la relativa misura di coordinamento prevista.  

 

7.1 - Analisi delle interferenze  

Interferenza: Allestimento di adeguata segnaletica stradale interna ed esterna al cantiere - Ingresso ed uscita dal cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Allestimento di adeguata segnaletica stradale interna ed esterna al 
cantiere 

Ingresso ed uscita dal cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Allestimento di adeguata segnaletica stradale interna ed esterna al cantiere - Realizzazione di servizi igienici 

Fase 1 Fase 2 

Allestimento di adeguata segnaletica stradale interna ed esterna al 
cantiere 

Realizzazione di servizi igienici 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Allestimento di adeguata segnaletica stradale interna ed esterna al cantiere - Utilizzo di monoblocchi prefabbricati 
per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione 

Fase 1 Fase 2 

Allestimento di adeguata segnaletica stradale interna ed esterna al 
cantiere 

Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso 
spogliatoi, locali di riposo e refezione 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Applicazione magrone di sottofondo - Ingresso ed uscita dal cantiere 

Fase 1 Fase 2 
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Applicazione magrone di sottofondo Ingresso ed uscita dal cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 26/02/2024 al 30/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Applicazione magrone di sottofondo - Posa di marciapiedi, illuminazione ecc. 

Fase 1 Fase 2 

Applicazione magrone di sottofondo Posa di marciapiedi, illuminazione ecc. 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 01/03/2024 al 30/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Carico e scarico dei materiali dagli automezzi - Allestimento di adeguata segnaletica stradale interna ed esterna al 
cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Carico e scarico dei materiali dagli automezzi 
Allestimento di adeguata segnaletica stradale interna ed esterna 
al cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Carico e scarico dei materiali dagli automezzi - Ingresso ed uscita dal cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Carico e scarico dei materiali dagli automezzi Ingresso ed uscita dal cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Carico e scarico dei materiali dagli automezzi - Posa baraccamenti prefabbricati con gru 

Fase 1 Fase 2 

Carico e scarico dei materiali dagli automezzi Posa baraccamenti prefabbricati con gru 
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Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Carico e scarico dei materiali dagli automezzi - Predisposizione di tabellone informativo dei lavori in corso 

Fase 1 Fase 2 

Carico e scarico dei materiali dagli automezzi Predisposizione di tabellone informativo dei lavori in corso 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Carico e scarico dei materiali dagli automezzi - Realizzazione di servizi igienici 

Fase 1 Fase 2 

Carico e scarico dei materiali dagli automezzi Realizzazione di servizi igienici 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Carico e scarico dei materiali dagli automezzi - Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, 
locali di riposo e refezione 

Fase 1 Fase 2 

Carico e scarico dei materiali dagli automezzi 
Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso 
spogliatoi, locali di riposo e refezione 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Carico su autocarro - Fissaggio ad autocarro 

Fase 1 Fase 2 

Carico su autocarro Fissaggio ad autocarro 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 
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Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 29/04/2024 al 30/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Carico su autocarro - Rimozione della recinzione 

Fase 1 Fase 2 

Carico su autocarro Rimozione della recinzione 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 29/04/2024 al 30/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Carico su autocarro - Rimozione delle delimitazioni ed apertura al traffico 

Fase 1 Fase 2 

Carico su autocarro Rimozione delle delimitazioni ed apertura al traffico 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 29/04/2024 al 30/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Costipazione e preparazione terreno - Applicazione magrone di sottofondo 

Fase 1 Fase 2 

Costipazione e preparazione terreno Applicazione magrone di sottofondo 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 26/02/2024 al 29/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Costipazione e preparazione terreno - Finitura manuale 

Fase 1 Fase 2 

Costipazione e preparazione terreno Finitura manuale 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 11/03/2024 al 29/03/2024 
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Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Costipazione e preparazione terreno - Formazione rilevati 

Fase 1 Fase 2 

Costipazione e preparazione terreno Formazione rilevati 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 26/02/2024 al 29/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Costipazione e preparazione terreno - Ingresso ed uscita dal cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Costipazione e preparazione terreno Ingresso ed uscita dal cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 26/02/2024 al 29/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Costipazione e preparazione terreno - Posa di marciapiedi, illuminazione ecc. 

Fase 1 Fase 2 

Costipazione e preparazione terreno Posa di marciapiedi, illuminazione ecc. 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 01/03/2024 al 29/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Costipazione e preparazione terreno - Rullaggio 

Fase 1 Fase 2 

Costipazione e preparazione terreno Rullaggio 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 01/03/2024 al 29/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  
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Apprestamenti:  

 

Interferenza: Costipazione e preparazione terreno - Stesura manto bituminoso 

Fase 1 Fase 2 

Costipazione e preparazione terreno Stesura manto bituminoso 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 01/03/2024 al 29/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Demolizione con escavatore - Ingresso ed uscita dal cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Demolizione con escavatore Ingresso ed uscita dal cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 01/02/2024 al 14/02/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Demolizione manuale - Demolizione con escavatore 

Fase 1 Fase 2 

Demolizione manuale Demolizione con escavatore 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 01/02/2024 al 14/02/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Demolizione manuale - Ingresso ed uscita dal cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Demolizione manuale Ingresso ed uscita dal cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 01/02/2024 al 14/02/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  
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Interferenza: Eliminazione fissaggi - Carico su autocarro 

Fase 1 Fase 2 

Eliminazione fissaggi Carico su autocarro 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 29/04/2024 al 30/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Eliminazione fissaggi - Fissaggio ad autocarro 

Fase 1 Fase 2 

Eliminazione fissaggi Fissaggio ad autocarro 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 29/04/2024 al 30/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Eliminazione fissaggi - Rimozione della recinzione 

Fase 1 Fase 2 

Eliminazione fissaggi Rimozione della recinzione 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 29/04/2024 al 30/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Eliminazione fissaggi - Rimozione delle delimitazioni ed apertura al traffico 

Fase 1 Fase 2 

Eliminazione fissaggi Rimozione delle delimitazioni ed apertura al traffico 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 29/04/2024 al 30/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Finitura manuale - Applicazione magrone di sottofondo 

Fase 1 Fase 2 
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Finitura manuale Applicazione magrone di sottofondo 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 11/03/2024 al 29/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Finitura manuale - Ingresso ed uscita dal cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Finitura manuale Ingresso ed uscita dal cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 11/03/2024 al 29/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Finitura manuale - Posa di marciapiedi, illuminazione ecc. 

Fase 1 Fase 2 

Finitura manuale Posa di marciapiedi, illuminazione ecc. 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 11/03/2024 al 29/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Fissaggio della rete - Allestimento di adeguata segnaletica stradale interna ed esterna al cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Fissaggio della rete 
Allestimento di adeguata segnaletica stradale interna ed esterna 
al cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Fissaggio della rete - Carico e scarico dei materiali dagli automezzi 

Fase 1 Fase 2 

Fissaggio della rete Carico e scarico dei materiali dagli automezzi 
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Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Fissaggio della rete - Ingresso ed uscita dal cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Fissaggio della rete Ingresso ed uscita dal cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Fissaggio della rete - Posa baraccamenti prefabbricati con gru 

Fase 1 Fase 2 

Fissaggio della rete Posa baraccamenti prefabbricati con gru 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Fissaggio della rete - Predisposizione di tabellone informativo dei lavori in corso 

Fase 1 Fase 2 

Fissaggio della rete Predisposizione di tabellone informativo dei lavori in corso 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Fissaggio della rete - Realizzazione di servizi igienici 

Fase 1 Fase 2 

Fissaggio della rete Realizzazione di servizi igienici 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 
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Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Fissaggio della rete - Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione 

Fase 1 Fase 2 

Fissaggio della rete 
Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso 
spogliatoi, locali di riposo e refezione 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Formazione rilevati - Applicazione magrone di sottofondo 

Fase 1 Fase 2 

Formazione rilevati Applicazione magrone di sottofondo 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 26/02/2024 al 29/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Formazione rilevati - Finitura manuale 

Fase 1 Fase 2 

Formazione rilevati Finitura manuale 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 11/03/2024 al 29/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Formazione rilevati - Ingresso ed uscita dal cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Formazione rilevati Ingresso ed uscita dal cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 26/02/2024 al 29/03/2024 
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Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Formazione rilevati - Posa di marciapiedi, illuminazione ecc. 

Fase 1 Fase 2 

Formazione rilevati Posa di marciapiedi, illuminazione ecc. 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 01/03/2024 al 29/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Formazione rilevati - Rullaggio 

Fase 1 Fase 2 

Formazione rilevati Rullaggio 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 01/03/2024 al 29/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Formazione rilevati - Stesura manto bituminoso 

Fase 1 Fase 2 

Formazione rilevati Stesura manto bituminoso 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 01/03/2024 al 29/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Infissione dei pali di sostegno - Allestimento di adeguata segnaletica stradale interna ed esterna al cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Infissione dei pali di sostegno 
Allestimento di adeguata segnaletica stradale interna ed esterna 
al cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  
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Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Infissione dei pali di sostegno - Carico e scarico dei materiali dagli automezzi 

Fase 1 Fase 2 

Infissione dei pali di sostegno Carico e scarico dei materiali dagli automezzi 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Infissione dei pali di sostegno - Fissaggio della rete 

Fase 1 Fase 2 

Infissione dei pali di sostegno Fissaggio della rete 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Infissione dei pali di sostegno - Ingresso ed uscita dal cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Infissione dei pali di sostegno Ingresso ed uscita dal cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Infissione dei pali di sostegno - Posa baraccamenti prefabbricati con gru 

Fase 1 Fase 2 

Infissione dei pali di sostegno Posa baraccamenti prefabbricati con gru 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  
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Interferenza: Infissione dei pali di sostegno - Predisposizione di tabellone informativo dei lavori in corso 

Fase 1 Fase 2 

Infissione dei pali di sostegno Predisposizione di tabellone informativo dei lavori in corso 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Infissione dei pali di sostegno - Realizzazione di servizi igienici 

Fase 1 Fase 2 

Infissione dei pali di sostegno Realizzazione di servizi igienici 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Infissione dei pali di sostegno - Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e 
refezione 

Fase 1 Fase 2 

Infissione dei pali di sostegno 
Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso 
spogliatoi, locali di riposo e refezione 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Ingresso ed uscita dal cantiere - Carico su autocarro 

Fase 1 Fase 2 

Ingresso ed uscita dal cantiere Carico su autocarro 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 29/04/2024 al 30/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  
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Interferenza: Ingresso ed uscita dal cantiere - Eliminazione fissaggi 

Fase 1 Fase 2 

Ingresso ed uscita dal cantiere Eliminazione fissaggi 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 29/04/2024 al 30/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Ingresso ed uscita dal cantiere - Fissaggio ad autocarro 

Fase 1 Fase 2 

Ingresso ed uscita dal cantiere Fissaggio ad autocarro 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 29/04/2024 al 30/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Ingresso ed uscita dal cantiere - Rimozione della recinzione 

Fase 1 Fase 2 

Ingresso ed uscita dal cantiere Rimozione della recinzione 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 29/04/2024 al 30/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Ingresso ed uscita dal cantiere - Rimozione delle delimitazioni ed apertura al traffico 

Fase 1 Fase 2 

Ingresso ed uscita dal cantiere Rimozione delle delimitazioni ed apertura al traffico 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 29/04/2024 al 30/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Posa baraccamenti prefabbricati con gru - Allestimento di adeguata segnaletica stradale interna ed esterna al 
cantiere 
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Fase 1 Fase 2 

Posa baraccamenti prefabbricati con gru 
Allestimento di adeguata segnaletica stradale interna ed esterna 
al cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Posa baraccamenti prefabbricati con gru - Ingresso ed uscita dal cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Posa baraccamenti prefabbricati con gru Ingresso ed uscita dal cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Posa baraccamenti prefabbricati con gru - Predisposizione di tabellone informativo dei lavori in corso 

Fase 1 Fase 2 

Posa baraccamenti prefabbricati con gru Predisposizione di tabellone informativo dei lavori in corso 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Posa baraccamenti prefabbricati con gru - Realizzazione di servizi igienici 

Fase 1 Fase 2 

Posa baraccamenti prefabbricati con gru Realizzazione di servizi igienici 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Posa baraccamenti prefabbricati con gru - Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di 
riposo e refezione 

Fase 1 Fase 2 
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Posa baraccamenti prefabbricati con gru 
Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso 
spogliatoi, locali di riposo e refezione 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Posa di marciapiedi, illuminazione ecc. - Ingresso ed uscita dal cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Posa di marciapiedi, illuminazione ecc. Ingresso ed uscita dal cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 01/03/2024 al 15/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Posa di marciapiedi, illuminazione ecc. - Posa e manutenzione della segnaletica 

Fase 1 Fase 2 

Posa di marciapiedi, illuminazione ecc. Posa e manutenzione della segnaletica 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 15/04/2024 al 15/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Posa di marciapiedi, illuminazione ecc. - Posa parapetti e guard rail 

Fase 1 Fase 2 

Posa di marciapiedi, illuminazione ecc. Posa parapetti e guard rail 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 15/04/2024 al 15/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Posa di marciapiedi, illuminazione ecc. - Verniciatura segnaletica orizzontale 

Fase 1 Fase 2 

Posa di marciapiedi, illuminazione ecc. Verniciatura segnaletica orizzontale 
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Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 15/04/2024 al 15/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Posa e manutenzione della segnaletica - Ingresso ed uscita dal cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Posa e manutenzione della segnaletica Ingresso ed uscita dal cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 15/04/2024 al 16/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Posa e manutenzione della segnaletica - Posa parapetti e guard rail 

Fase 1 Fase 2 

Posa e manutenzione della segnaletica Posa parapetti e guard rail 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 15/04/2024 al 16/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Posa e manutenzione della segnaletica - Verniciatura segnaletica orizzontale 

Fase 1 Fase 2 

Posa e manutenzione della segnaletica Verniciatura segnaletica orizzontale 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 15/04/2024 al 16/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Posa parapetti e guard rail - Ingresso ed uscita dal cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Posa parapetti e guard rail Ingresso ed uscita dal cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 



PSC_Viabilità Corso Dei Continenti.pgsx 
82 

Ing. Franceschinis Ilaria Via Roma, 90 Muzzana del Turgnano (UD) - IT 
Tel: 043169088 

Email: ilaria.franceschinis@gmail.com 

Periodo: Dal 15/04/2024 al 17/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Predisposizione di tabellone informativo dei lavori in corso - Allestimento di adeguata segnaletica stradale interna ed 
esterna al cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Predisposizione di tabellone informativo dei lavori in corso 
Allestimento di adeguata segnaletica stradale interna ed esterna 
al cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Predisposizione di tabellone informativo dei lavori in corso - Ingresso ed uscita dal cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Predisposizione di tabellone informativo dei lavori in corso Ingresso ed uscita dal cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Predisposizione di tabellone informativo dei lavori in corso - Realizzazione di servizi igienici 

Fase 1 Fase 2 

Predisposizione di tabellone informativo dei lavori in corso Realizzazione di servizi igienici 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Predisposizione di tabellone informativo dei lavori in corso - Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso 
spogliatoi, locali di riposo e refezione 

Fase 1 Fase 2 

Predisposizione di tabellone informativo dei lavori in corso 
Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso 
spogliatoi, locali di riposo e refezione 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 
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Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Realizzazione dei percorsi interni, rampe e viottoli - Ingresso ed uscita dal cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Realizzazione dei percorsi interni, rampe e viottoli Ingresso ed uscita dal cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 31/01/2024 al 31/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Realizzazione dei percorsi interni, rampe e viottoli - Scarico e posa degli elementi new Jersey 

Fase 1 Fase 2 

Realizzazione dei percorsi interni, rampe e viottoli Scarico e posa degli elementi new Jersey 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 31/01/2024 al 31/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Realizzazione di servizi igienici - Ingresso ed uscita dal cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Realizzazione di servizi igienici Ingresso ed uscita dal cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Realizzazione di servizi igienici - Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e 
refezione 

Fase 1 Fase 2 

Realizzazione di servizi igienici 
Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso 
spogliatoi, locali di riposo e refezione 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 
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Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Rimozione della recinzione - Fissaggio ad autocarro 

Fase 1 Fase 2 

Rimozione della recinzione Fissaggio ad autocarro 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 29/04/2024 al 30/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Rimozione delle delimitazioni ed apertura al traffico - Fissaggio ad autocarro 

Fase 1 Fase 2 

Rimozione delle delimitazioni ed apertura al traffico Fissaggio ad autocarro 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 29/04/2024 al 30/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Rimozione delle delimitazioni ed apertura al traffico - Rimozione della recinzione 

Fase 1 Fase 2 

Rimozione delle delimitazioni ed apertura al traffico Rimozione della recinzione 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 29/04/2024 al 30/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Rullaggio - Applicazione magrone di sottofondo 

Fase 1 Fase 2 

Rullaggio Applicazione magrone di sottofondo 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 01/03/2024 al 29/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  
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Apprestamenti:  

 

Interferenza: Rullaggio - Finitura manuale 

Fase 1 Fase 2 

Rullaggio Finitura manuale 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 11/03/2024 al 29/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Rullaggio - Ingresso ed uscita dal cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Rullaggio Ingresso ed uscita dal cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 01/03/2024 al 29/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Rullaggio - Posa di marciapiedi, illuminazione ecc. 

Fase 1 Fase 2 

Rullaggio Posa di marciapiedi, illuminazione ecc. 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 01/03/2024 al 29/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Scarico e posa degli elementi new Jersey - Ingresso ed uscita dal cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Scarico e posa degli elementi new Jersey Ingresso ed uscita dal cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 31/01/2024 al 31/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  
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Interferenza: Stesura manto bituminoso - Applicazione magrone di sottofondo 

Fase 1 Fase 2 

Stesura manto bituminoso Applicazione magrone di sottofondo 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 01/03/2024 al 29/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Stesura manto bituminoso - Finitura manuale 

Fase 1 Fase 2 

Stesura manto bituminoso Finitura manuale 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 11/03/2024 al 29/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Stesura manto bituminoso - Ingresso ed uscita dal cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Stesura manto bituminoso Ingresso ed uscita dal cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 01/03/2024 al 29/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Stesura manto bituminoso - Posa di marciapiedi, illuminazione ecc. 

Fase 1 Fase 2 

Stesura manto bituminoso Posa di marciapiedi, illuminazione ecc. 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 01/03/2024 al 29/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Stesura manto bituminoso - Rullaggio 

Fase 1 Fase 2 
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Stesura manto bituminoso Rullaggio 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 01/03/2024 al 29/03/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione - Ingresso ed uscita dal 
cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali 
di riposo e refezione 

Ingresso ed uscita dal cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 30/01/2024 al 30/01/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Verniciatura segnaletica orizzontale - Ingresso ed uscita dal cantiere 

Fase 1 Fase 2 

Verniciatura segnaletica orizzontale Ingresso ed uscita dal cantiere 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 15/04/2024 al 17/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  

 

Interferenza: Verniciatura segnaletica orizzontale - Posa parapetti e guard rail 

Fase 1 Fase 2 

Verniciatura segnaletica orizzontale Posa parapetti e guard rail 

Impresa: (non identificata) Impresa: (non identificata) 

Zona: (non assegnata) Zona: (non assegnata) 

Periodo: Dal 15/04/2024 al 17/04/2024 

Misure di coordinamento:  

Procedure:  

Apprestamenti:  
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8. Modalita’ organizzative della cooperazione e del coordinamento 

Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. f,g) 

 

8.1 – Modalità organizzative della cooperazione 
 

[X] Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti   

[X]  Riunione di coordinamento 

[X] Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi 

[_] Altro:  

 

8.2 - Disposizioni per la consultazione degli RLS 
 

[X] Evidenza della consultazione 

[X]  Riunione di coordinamento tra RLS 

[_] Riunione di coordinamento tra RLS e CSE 

[_] Altro: 
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9. Organizzazione pronto soccorso, antincendio, evacuazione 

Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. h) 

9.1 - Gestione comune delle emergenze  
 

Salvo diversa procedura, formalizzata con verbale, nel cantiere descritto in questo piano è da attuare la gestione comune delle emergenze. 

La gestione delle emergenze è di responsabilità dell’appaltatore, del direttore tecnico di cantiere e dei lavoratori. 

 

9.2 - Numeri utili  

 

PRONTO SOCCORSO: 

[_] a cura del committente 

[X]  gestione separata tra le imprese 

[_] gestione comune tra le imprese. Numero di addetti alle emergenze: 0 

 
NUMERI DI TELEFONO DELLE EMERGENZE: 
 

Descrizione Numero di telefono 

NUE 112 

Pronto soccorso 118 

Vigili del fuoco 115 

 

EMERGENZE ED EVACUAZIONE: 
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10. Stima dei costi

La stima dei costi è redatta ai sensi dell’art. XV del T.U. 81. 

Computo dei costi per la sicurezza 



COMPUTO METRICO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

99.1.AB1 IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI
LAVORATORI NEL CANTIERE

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

LAVORI EDILIZI IN GENERALE - PER UTILIZZO GENERALE

1

99.1.AB1.01

(99.1.AB1.01)

PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Listino Rif: Regione Friuli Venezia Giulia - Lavori Pubblici 2023

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 54,50 54,50

2

99.1.AB1.02

(99.1.AB1.02)

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Listino Rif: Regione Friuli Venezia Giulia - Lavori Pubblici 2023

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 96,94 96,94

99.1.AH2.05 IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI
LAVORATORI NEL CANTIERE

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

LAVORI EDILIZI IN GENERALE - ACCIAIO

ACCESSO DI CANTIERE A 1 O 2 BATTENTI CON RETE METALLICA ELETTROSALDATA E
RETE DI PLASTICA

3

99.1.AH2.05.A

(99.1.AH2.05.A)

Prezzo primo mese

Listino Rif: Regione Friuli Venezia Giulia - Lavori Pubblici 2023

20 20,00

Totale m² 20,00 9,03 180,60

4

99.1.AH2.05.B

(99.1.AH2.05.B)

Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

Listino Rif: Regione Friuli Venezia Giulia - Lavori Pubblici 2023

20*4 80,00

Totale m² x mese 80,00 2,97 237,60

99.1.AH2.07 IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI
LAVORATORI NEL CANTIERE

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

LAVORI EDILIZI IN GENERALE - ACCIAIO

RECINZIONE PREFABBRICATA

5

99.1.AH2.07.A

(99.1.AH2.07.A)

Prezzo primo mese

Listino Rif: Regione Friuli Venezia Giulia - Lavori Pubblici 2023

200 200,00

Totale m² 200,00 10,73 2.146,00

6

99.1.AH2.07.B

(99.1.AH2.07.B)

Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

Listino Rif: Regione Friuli Venezia Giulia - Lavori Pubblici 2023

200*4 800,00

Totale m² x mese 800,00 3,54 2.832,00

99.1.AH2 IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI
LAVORATORI NEL CANTIERE

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

LAVORI EDILIZI IN GENERALE - ACCIAIO

7

99.1.AH2.08

(99.1.AH2.08)

TRANSENNA IN SCATOLARE METALLICO

Listino Rif: Regione Friuli Venezia Giulia - Lavori Pubblici 2023

5*10 50,00

Totale cad x mese 50,00 4,36 218,00

99.1.AN6 IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI
LAVORATORI NEL CANTIERE

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

LAVORI EDILIZI IN GENERALE - MATERIE PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE, RESINE
TERMOPLASTICHE

A RIPORTARE 5.765,64

- 1 -



COMPUTO METRICO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.765,64

8

99.1.AN6.03

(99.1.AN6.03)

BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA AD ELEMENTI IN MATERIALE PLASTICO

Listino Rif: Regione Friuli Venezia Giulia - Lavori Pubblici 2023

20*5 100,00

Totale cad x mese 100,00 11,49 1.149,00

99.1.AN6.04 IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI
LAVORATORI NEL CANTIERE

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

LAVORI EDILIZI IN GENERALE - MATERIE PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE, RESINE
TERMOPLASTICHE

CONI RIFRANGENTI IN PVC

9

99.1.AN6.04.B

(99.1.AN6.04.B)

Altezza 50 cm

Listino Rif: Regione Friuli Venezia Giulia - Lavori Pubblici 2023

20*5 100,00

Totale cad x mese 100,00 0,94 94,00

99.1.AX1 IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI
LAVORATORI NEL CANTIERE

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

LAVORI EDILIZI IN GENERALE - MATERIALI VARI E COMPLESSI PER IMPIANTI
MECCANICI (1)

10

99.1.AX1.02

(99.1.AX1.02)

SEGNALETICA E DELIMITAZIONE DI CANTIERE STRADALE TEMPORANEO CON
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA

Listino Rif: Regione Friuli Venezia Giulia - Lavori Pubblici 2023

5 5,00

Totale cad x mese 5,00 748,34 3.741,70

99.1.MH2.01 IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI
LAVORATORI NEL CANTIERE

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

POSA E LAVORAZIONE DI MATERIALI MALLEABILI, LATTONERIA - ACCIAIO

CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE STRADALE

11

99.1.MH2.01.B

(99.1.MH2.01.B)

Formato medio

Listino Rif: Regione Friuli Venezia Giulia - Lavori Pubblici 2023

5*5 25,00

Totale cad x mese 25,00 4,74 118,50

99.1.MH4.02 IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI
LAVORATORI NEL CANTIERE

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

POSA E LAVORAZIONE DI MATERIALI MALLEABILI, LATTONERIA - ALLUMINIO

CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE DI SICUREZZA

12

99.1.MH4.02.B

(99.1.MH4.02.B)

Formato "W"

Listino Rif: Regione Friuli Venezia Giulia - Lavori Pubblici 2023

7*5 35,00

Totale cad x mese 35,00 1,67 58,45

99.1.QX1.01 IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI
LAVORATORI NEL CANTIERE

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

POSA DI COMPONENTI IMPIANTISTICI COMPLESSI - MATERIALI VARI E COMPLESSI PER
IMPIANTI MECCANICI (1)

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

13

99.1.QX1.01.B

(99.1.QX1.01.B)

Carica da kg 9 - Capacità di estinzione 43 A-183B-C

Listino Rif: Regione Friuli Venezia Giulia - Lavori Pubblici 2023

5 5,00

Totale cad x mese 5,00 6,26 31,30

14

99.1.QX1.01.C

(99.1.QX1.01.C)

Carica da kg 12 - Capacità di estinzione 55 A-233B-C

Listino Rif: Regione Friuli Venezia Giulia - Lavori Pubblici 2023

A RIPORTARE 10.958,59

- 2 -



COMPUTO METRICO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.958,59

5 5,00

Totale cad x mese 5,00 6,63 33,15

99.1.XB1.02 IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI
LAVORATORI NEL CANTIERE

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI COMPLESSI - IMPIANTI
E ATTREZZATURE DI CANTIERE PER UTILIZZO GENERALE

BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIM. 2,4x5,4x2,4 m

15

99.1.XB1.02.A

(99.1.XB1.02.A)

Prezzo primo mese

Listino Rif: Regione Friuli Venezia Giulia - Lavori Pubblici 2023

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 611,13 611,13

16

99.1.XB1.02.B

(99.1.XB1.02.B)

Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

Listino Rif: Regione Friuli Venezia Giulia - Lavori Pubblici 2023

4 4,00

Totale cad x mese 4,00 228,92 915,68

99.2.QZ1 IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI
LAVORATORI NEL CANTIERE

IMPIANTI A SERVIZIO DEL CANTIERE

POSA DI COMPONENTI IMPIANTISTICI COMPLESSI - MATERIALI VARI E COMPLESSI PER
IMPIANTI ELETTRICI (1)

17

99.2.QZ1.01

(99.2.QZ1.01)

LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE

Listino Rif: Regione Friuli Venezia Giulia - Lavori Pubblici 2023

5*5 25,00

Totale cad x mese 25,00 1,70 42,50

99.4.AN6 IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI
LAVORATORI NEL CANTIERE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

LAVORI EDILIZI IN GENERALE - MATERIE PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE, RESINE
TERMOPLASTICHE

18

99.4.AN6.03

(99.4.AN6.03)

ELMETTO DI PROTEZIONE IN POLIETILENE

Listino Rif: Regione Friuli Venezia Giulia - Lavori Pubblici 2023

8*5 40,00

Totale cad x mese 40,00 0,65 26,00

99.6.CV1.02 IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI
LAVORATORI NEL CANTIERE

SICUREZZA COVID-19

SICUREZZA COVID-19

Bagno chimico portatile

19

99.6.CV1.02.a

(99.6.CV1.02.a)

Bagno chimico portatile - primo mese

Listino Rif: Regione Friuli Venezia Giulia - Lavori Pubblici 2023

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 314,92 629,84

20

99.6.CV1.02.b

(99.6.CV1.02.b)

Bagno chimico portatile - mesi successivi

Listino Rif: Regione Friuli Venezia Giulia - Lavori Pubblici 2023

2*4 8,00

Totale cad x mese 8,00 174,71 1.397,68

Importo Lavori  Euro 14.614,57

Importo IVA (22,00 %) su 14.614,57 Euro 3.215,21

Importo con IVA Euro 17.829,78

- 3 -



IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI  Euro 14.614,57

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 14.614,57

Importo IVA (22,00 %) su 14.614,57 Euro 3.215,21

IMPORTO CON IVA Euro 17.829,78

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 17.829,78

- 4 -
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11. Layout di cantiere, schemi grafici 
 

11.1 - Layout di cantiere  

 

Accompagnano il piano di sicurezza e coordinamento i layout di cantiere contenenti almeno una tavola altimetrica ed una tavola degli scavi in 

relazione alla complessità dell’opera. 

Al presente PSC si allegano i seguenti documenti di disegno: 

 



RECINZIONE

PARCHEGGIO

ACCESSO PEDONALE

ACCESSO MEZZI

PERCORSI BOB - CAT

STOCCAGGIO LATERIZI, SOLAI PIGNATTE

STOCCAGGIO SACCHI DI CEMENTO O SIMILARI

STOCCAGGIO MATERIALI SCIOLTI

STOCCAGGIO MATERIALI DI  RISULTA

BETONIERA

BANCO FERRAIOLI

SEGA CIRCOLARE

UFFICI

CASSETTA PRONTO SOCCORSO

PARAPETTO DI PROTEZIONE

MENSA (locale uso refettorio)

P

UFFICI

MENSA

L  E  G  E  N  D  A

ESTINTOREE

DEPOSITO PONTEGGI

DEPOSITO CASSEFORMI

DEPOSITO MACCHINARI

DEPOSITO ATTREZZATURE

DEPOSITO D.P.I.

STOCCAGGIO RETE ELETTROSALDATA

STOCCAGGIO LEGNAME

STOCCAGGIO FERRO PER CARPENTERIA

ALLACCIO RETE FOGNANTE

SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI

CARTELLI DI CANTIERE

PERCORSO MEZZI

PONTEGGIO

MOLAZZA

LINEA ELETTRICA

ALLACCIO RETE ELETTRICA

QUADRO PRINCIPALE

DISPERSORI DI TERRA

LINEA IDRICA

UTILIZZATORI LINEA IDRICA

DEPOSITO
MACCHINARI

DEPOSITO
ATTREZZATURE

D.P.I.
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Utilizzare moviere in caso di ingresso uscita onde evitare
problemi alla viabilità

Vista l'estensione del cantiere si propone di installare unica baracca
ad uso spogliatoio-ufficio e n.1 WC chimico nell'area sopra
individuata. Verranno poi predisposti lungo il cantiere altri WC chimici
o in alternativa spostati quelli presenti per garantire i servizi ai
dipendenti senza dover compiere lunghi tragitti.

Disposizioni generali:
1. Viste le dimensioni dell'area di intervento e le caratteristiche morfologiche si prevede di presidiare solo gli
accessi all'area  con recinzione plastificata arancione fissata su pali o su pannelli grigliati opportunamnete
ancorati al suolo
2. Anche l'area individuata per il deposito materiale e macchine dovrà essere delimitata con le stesse
tipologie precedenti.

Presidiare gli accessi al cantiere
con recinzione a pannelli
metallici e rete plastificata
arancione

Inquadramento  area di intervento
Allegati al PSC D.lgs 81/2009 e succ. mod

Planimetria del'area di intervento
scala 1:1000

STUDIO TECNICO Dott. Ing. FRANCESCHINIS ILARIA
Via Roma, n. 90 - 33055 Muzzana del T.(UD)
Tel-Fax: 0431.69088 - Cel. +39 3381563789
e_mail: ilaria.franceschinis@gmail.com  PEC: ilaria.franceschinis@ingpec.eu
C.F. FRNLRI82B55E473N - P.IVA 02566300303

PSC

1 Emesso per approvazione ed esecuzione

REV. N° DESCRIZIONE

A termine di legge lo Studio considera questo documento riservato con divieto per chiunque di riprodurlo e/o renderlo noto a terzi, in tutto o in parte, senza specifica autorizzazione scritta.

DATA REDATTO CONTROLLATO APPROVATO

GENNAIO
2024 I.F.

Studio di fattibilità
Tecnico-Economico

Comune di
Lignano Sabbiadoro

Provincia di Udine
Provincie di Udin

I.F. I.F.

IL PROGETTISTA

ING. FRANCESCHINIS Ilaria

IL COMMITTENTE
Comune di Lignano Sabbiadoro

 Manutenzione straordinaria della viabilità di Viale
delle Terme da Corso Dei Continenti a Corso Delle

Nazioni

Apprestamenti
di cantiere

Area di cantiere

WC

WC

Per garantire una gestione più semplice del cantiere si è ipotizzato di
dividere il tragitto in tre lotti di intervento tali da ridurre il disagio alla
viabilità e contenere i rischi in un'area più ristretta.
Si prevede un senso unico alternato lungo il tratto di intervento,
presidiato da impianto semaforico e l'area di lavoro delimitata da
new jersey o coni tali da evitare invasioni di carreggiata nell'area di
lavoro.
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PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA 
Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di Viale Delle Terme nel 
tratto compreso tra Corso Dei Continenti e Corso Delle Nazioni. 
Viale delle Terme 
33054 Lignano Sabbiadoro (Udine) 

 

 

 

 

 

REPORT GRAFICO  
di attività, attrezzature e rischi di cantiere 

 

Committente: 
dii LIgnano Sabbiadoro Comune 

Progettista delle opere: 
dii LIgnano Sabbiadoro Comune 

Coordinatore per la progettazione: 
Ilaria  Franceschinis - Via Roma, 90 33055 Muzzana del Turgnano (studio) C.F.: FRNLRI82B55E473N 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Franceschinis Ilaria 

Via Roma, 90 Muzzana del Turgnano (UD) - IT 
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Organigramma di cantiere 
 

Organigramma di cantiere 
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Risorse materiali di cantiere 
 

DOTAZIONI DI IMPRESA 
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DOTAZIONI DI CANTIERE 
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Analisi fasi lavorative 
 

DURATA E COSTI PER LE LAVORAZIONI
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RISORSE MATERIALI PER LE LAVORAZIONI
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Analisi cronoprogramma 
 

RISORSE UMANE IN CANTIERE 
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RISORSE MATERIALI IN CANTIERE 

 

 



PSC_Viabilità Corso Dei Continenti.pgsx 
113 

Ing. Franceschinis Ilaria Via Roma, 90 Muzzana del Turgnano (UD) - IT 
Tel: 043169088 

Email: ilaria.franceschinis@gmail.com 

Analisi dei rischi delle attività 
 

RISCHI PER ATTIVITÀ LAVORATIVE
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RISCHI DELLE ATTIVITÀ 
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Analisi delle interferenze 
 

INTERFERENZE NELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

 

 

 



 

Oggetto: Dichiarazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione attestante i requisiti professionali (art. 98 D.Lgs. 81/08) 

 

 

 

In riferimento al progetto “DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA riguardante la 

manutenzione straordinaria della viabilità di Viale delle Terme da Viale Tagliamento a Corso 

Dei Continenti”  la sottoscritta, Ing. Franceschinis Ilaria C.F. FRNLRI82B55E4873N, nata a 

Latisana il 15/02/1982 con studio in Muzzana Del Turgnano, Via Roma n.90 in qualità di 

Coordinatore incaricato per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, 

visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., concernente le prescrizioni minime di sicurezza 

e di salute da attuare nei cantieri, 

Dichiara 

 Di essere in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 98 del suddetto decreto, 

per 

 Esercitare le funzioni di "Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la 

progettazione e realizzazione dell'opera" di cui all'oggetto. 

 Dichiara di aver adempiuto all’aggiornamento professionale periodico previsto per le 

mansioni e competenze in oggetto, certificati e attestati di frequenza sono depositati 

presso lo studio dello scrivente e sono disponibili alle autorità competenti o a 

eventuali richieste da parte della Stazione Appaltante. 

 

In allegato attestato di abilitazione e documento di identità 

I certificati e gli attestati di aggiornamento, depositati presso lo studio professionale dello 

scrivente, sono disponibili previa per l’accertamento da parte delle autorità competenti 

Cordiali saluti. 

Muzzana Del Turgnano, 18/01/2024 

 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Firma del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
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