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1. QUADRO ATTUATIVO DEGLI INTERVENTI

Nella pagine a seguire del presente documento, al fine di ren-
dere attuativa l’esecuzione del PGTU, sono state individuate 
tre fasi temporali, all’interno delle quali vengono esplicitati 
gli interventi e le opere necessarie ai fini dell’attuazione del 
PGTU. 
Si precisa, altresì, che lo scandire degli interventi è stato for-
mulato in coerenza con la “scala dei valori” espressa dalle di-
rettive ministeriali nonché stabilendo una “scala delle neces-
sità” in accordo con la Pubblica Amministrazione e la Giunta.
Al fine di conseguire gli obiettivi generali del Piano (esplicitati 
all’interno della relazione tecnico illustrativa), si prevedono 
dunque le seguenti fasi:
Prima fase: finalizzata alla fase di attuazione del PGTU, pre-
vede la realizzazione di alcuni interventi tra il 1° e il 2° anno 
dall’approvazione del PGTU stesso;
Seconda fase: finalizzata al completamento delle azioni pre-
viste all’interno del PGTU, prevede la realizzazione degli ul-
timi interventi prescrittivi tra il 3° e 4° anno dall’approvazione 
dello stesso PGTU;
Terza fase: finalizzata al miglioramento e rafforzamento del 
nuovo sistema della mobilità del Comune di Lignano Sabbia-
doro attraverso la realizzazione di alcune opere previste dal 
PGTU ma non reputate prescrittive.

Il quadro complessivo e riepilogativo degli interventi previsti è 
stato articolato nelle seguenti voci:
•	 Settore di intervento: tutti gli interventi sono stati raggrup-

pati secondo i singoli temi che sono stati affrontati du-
rante la redazione del PGTU, ovvero: mobilità pedonale, 
ciclabile, TPL, infrastruttura e sosta;

•	 Tipologia degli interventi / oggetto: indicazione sul tipo di 
intervento previsto;

•	 Descrizione sintetica degli interventi;
•	 Fase di attuazione: attribuzione, per ogni intervento, del-

la fase in cui è prevista la sua realizzazione (prima, se-
conda e terza fase);

•	 Categoria degli interventi;
•	 Luogo;
•	 Stima delle tempistiche relative alle procedure: ovvero 

stima delle tempistiche relative alle fasi di: progettazione, 
raccolta dei pareri e delle autorizzazioni, tempi di appro-
vazione, tempi di pubblicazione delle gare, tempi per l’af-
fidamento dei lavori);

•	 Stima dei tempi per l’esecuzione dei lavori: stima dei 
tempi per la fase di cantierizzazione e realizzazione 
dell’opera;

•	 Stima complessiva dei costi d’intervento: per ciascun 
intervento è stato attribuito un costo complessivo. A tal 
fine occorre precisare che i costi sono indicativi in quanto 
stimati su base parametrica. Essi possono infatti variare 

in fase esecutiva in relazione alle reali condizioni dei siti. 
All’interno della stima sono compresi l’importo dei lavori 
e per le somme a disposizione).

Si consideri, in ultimo, che il quadro attuativo è uno strumen-
to indispensabile per le fasi successive all’approvazione del 
PGTU, ovvero alla fase di stesura dei Piani Particolareggiati 
del Traffico Urbano. Nella seconda fase, infatti, il gruppo di 
progettazione dovrà elaborare, in accordo con la Pubblica 
Amministrazione e in coerenza con il quadro attuativo, dei 
progetti di massima allo scopo di iniziare l’attuazione del 
PGTU e, successivamente, il completamento del PUT. Ciò 
significa, dunque, che la seconda fase di lavoro si riferirà ad 
ambiti urbani più ristretti di quelli dell’intero comune e saran-
no elaborati secondo l’ordine previsto all’interno del quadro 
generale delle opere e programma di esecuzione del presen-
te PGTU.



N

1.1 Quadro complessivo degli interventi

cod. P - INTERVENTI SULLA MOBILITÀ PEDONALE

	 Istituzione di zone 30
	
	 Traffing calming per le zone 30
	
	 Varchi alle zone 30

cod. C - INTERVENTI SULLA MOBILITÀ CICLABILE

	 Linee della Bicipolitana

cod. INF - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

	 cod. INF_C1 - Interventi sulla circolazione viaria

	 cod. INF_C2 - Interventi sulle intersezioni

cod. TPL - INTERVENTI SULLA RETE DEL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE

cod. S - INTERVENTI SULLA SOSTA

cod. MT - Monitoraggio

N
NN

N
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2. INTERVENTI PER LA MOBILITÀ PEDONALE - cod. P
cod. P.1 - Istituzione delle zone 30

Settore di intervento
Mobilità pedonale
Tipologia dell’intervento
Interventi puntuali sulla sede stradale per la realizzazione 
dei varchi di accesso alle “zone 30”, realizzazione di nuova 
segnaletica orizzontale e verticale dedicata per “Zone 30”, 
eliminazione e/o razzionalizzazione segnaletica esistente 
(19 Varchi a Lignano Sabbiadoro, 8 Varchi a Lignano Pineta, 
6 Varchi a Lignano Riviera)
Categoria degli interventi
OG3 - OS10
Luogo
Lignano Sabbiadoro, Lignano Pineta, Lignano Riviera
Stima delle tempistiche relative alle procedure
6 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
5 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
300.000,00 euro

INTERVENTI PER LA MOBILITÀ PEDONALE
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2. INTERVENTI PER LA MOBILITÀ PEDONALE - cod. P
cod. P.2 - INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING PER LE 
ZONE 30

Settore di intervento
Mobilità pedonale
Tipologia dell’intervento
Interventi di traffic calming e isole ambientali per le “zone 
30”
Descrizione sintetica degli interventi
Interventi diffusi di potenziamento della segnaletica, 
inserimento di segnaletica luminosa e la sicurezza del 
traffico. Interventi puntuali (3 a Lignano Sabbiadoro, 
2 a Lignano Pineta e 3 a Lignano Riviera) sulla sede 
stradale con risezionamenti per la riduzione della velocità, 
per il controllo e la “canalizzazione” dei flussi per la 
pedonalizzazione e/o gestione promiscua pedone-auto.
Categoria degli interventi
OG3 - OS09
Luogo
Lignano Sabbiadoro, Lignano Pineta, Lignano Riviera
Stima delle tempistiche relative alle procedure
6 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
6 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
600.000,00 euro

INTERVENTI PER LA MOBILITÀ PEDONALE
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3. INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE - cod. C
cod. C.1 - Realizzazione del 1° circuito ciclabile della rete 
Comunale “Bicipolitana: la LINEA DEI CENTRI”

Settore di intervento
Mobilità ciclabile
Tipologia dell’intervento
Interventi finalizzati alla realizzaizone della “Linea dei 
Centri”: realizzazione pista ciclabile costituita da tratti di 
nuovo percorso ciclabile in sede propria, tratti di nuovo 
percorso su corsia riservata e tratti di nuovo percorso 
ciclabile promiscuo pedonale-ciclabile, opere di allestimento 
grafico e di arredo “percorsi bicipolitana”, di segnaletica 
orizzontale e verticale, ripavimentazioni, segnaletica 
informativa e infomobilità, ridefinizione puntuale di 
marciapiedi, aiuole, cigli e sedi stradali, risezionamento 
viabilità
Categoria degli interventi
OG3 - OS10 - OS24
Luogo
Lignano Sabbiadoro, Lignano Pineta, Lignano Riviera
Stima delle tempistiche relative alle procedure
8 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
7 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
820.000,00 euro

INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE
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3. INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE - cod. C
cod. C.2 - Realizzazione del 2° circuito ciclabile della rete 
Comunale “Bicipolitana: la LINEA DEI GIUNCHI”

Settore di intervento
Mobilità ciclabile
Tipologia dell’intervento
Interventi finalizzati alla realizzaizone della “Linea dei 
Giunchi”: realizzazione pista ciclabile costituita da tratti di 
nuovo percorso ciclabile in sede propria, tratti di nuovo 
percorso su corsia riservata e tratti di nuovo percorso 
ciclabile promiscuo pedonale-ciclabile, opere di allestimento 
grafico e di arredo “percorsi bicipolitana”, di segnaletica 
orizzontale e verticale, ripavimentazioni, segnaletica 
informativa e infomobilità, ridefinizione puntuale di 
marciapiedi, aiuole, cigli e sedi stradali, risezionamento 
viabilità
Categoria degli interventi
OG3 - OS10 - OS24
Luogo
Lignano Pineta
Stima delle tempistiche relative alle procedure
7 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
3 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
410.000,00 euro

INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE
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3. INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE - cod. C
cod. C.3 - Realizzazione del 3° circuito ciclabile della rete 
Comunale “Bicipolitana: la LINEA DELLE ACQUE”

Settore di intervento
Mobilità ciclabile
Tipologia dell’intervento
Interventi finalizzati alla realizzaizone della “Linea delle 
Acque”: realizzazione pista ciclabile costituita da tratti di 
nuovo percorso ciclabile in sede propria, tratti di nuovo 
percorso su corsia riservata e tratti di nuovo percorso 
ciclabile promiscuo pedonale-ciclabile, opere di allestimento 
grafico e di arredo “percorsi bicipolitana”, di segnaletica 
orizzontale e verticale, ripavimentazioni, segnaletica 
informativa e infomobilità, ridefinizione puntuale di 
marciapiedi, aiuole, cigli e sedi stradali, risezionamento 
viabilità. Espropri
Categoria degli interventi
OG3 - OS10 - OS24
Luogo
Lignano Sabbiadoro, Lignano Pineta, Lignano Riviera
Stima delle tempistiche relative alle procedure
10 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
14 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
1.370.000,00 euro

INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE
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3. INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE - cod. C
cod. C.4 - Realizzazione del 4° circuito ciclabile della rete 
Comunale “Bicipolitana: la LINEA DEI PINI”

Settore di intervento
Mobilità ciclabile
Tipologia dell’intervento
Interventi finalizzati alla realizzaizone della “Linea dei Pini”: 
realizzazione pista ciclabile costituita da tratti di nuovo 
percorso ciclabile in sede propria, tratti di nuovo percorso su 
corsia riservata e tratti di nuovo percorso ciclabile promiscuo 
pedonale-ciclabile, opere di allestimento grafico e di arredo 
“percorsi bicipolitana”, di segnaletica orizzontale e verticale, 
ripavimentazioni, segnaletica informativa e infomobilità, 
ridefinizione puntuale di marciapiedi, aiuole, cigli e sedi 
stradali, risezionamento viabilità. 
Categoria degli interventi
OG3 - OS10 - OS24
Luogo
Lignano Pineta
Stima delle tempistiche relative alle procedure
6 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
3 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
300.000,00 euro

INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE
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3. INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE - cod. C
cod. C.5 - Realizzazione del 5° circuito ciclabile della rete 
Comunale “Bicipolitana: la LINEA DELL’OMBRA E DEL 
SOLE”

Settore di intervento
Mobilità ciclabile
Tipologia dell’intervento
Interventi finalizzati alla realizzaizone della “Linea 
dell’Ombra e del Sole”:opere di completamento della 
rete ciclabile, interventi di ripristino e addeguamento 
rete esistente e opere di allestimento grafico e di arredo 
“percorsi bicipolitana”, di segnaletica orizzontale e verticale, 
ripavimentazioni, segnaletica informativa e infomobilità, 
ridefinizione puntuale di marciapiedi, aiuole, cigli e sedi 
stradali.
Categoria degli interventi
OG3 - OS10 - OS24
Luogo
Lignano Riviera
Stima delle tempistiche relative alle procedure
6 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
3 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
300.000,00 euro

(interventi sulla rete esistente - in colore arancio, linea tratteggiata)

INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE
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3. INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE - cod. C
cod. C.6 - Realizzazione del 6° circuito ciclabile della rete 
Comunale “Bicipolitana: la LINEA DI PONENTE E LE-
VANTE”

Settore di intervento
Mobilità ciclabile
Tipologia dell’intervento
Interventi finalizzati alla realizzaizone della “Linea 
dell’Ombra e del Sole”: nuovi percorsi ciclabili in sede 
propria, opere di completamento della rete ciclabile 
esistente, opere di allestimento grafico e di arredo “percorsi 
bicipolitana”, di segnaletica orizzontale e verticale, 
ripavimentazioni, segnaletica informativa e infomobilità, 
ridefinizione puntuale di marciapiedi, aiuole, cigli e sedi 
stradali.
Categoria degli interventi
OG3 - OS10 - OS24
Luogo
Lignano Pineta, Lignano Riviera
Stima delle tempistiche relative alle procedure
8 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
10 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
990.000,00 euro

INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI - cod. INF
cod. INF - C1 - Interventi sulla circolazione - Segnaletica 
NCdS 2015

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Interventi diffusi sulla riorganizzazione della  segnaletica 
orizzontale e verticale sulla viabilità e sulle intersezioni. 
Eliminazione o  riposizionamento di segnaletica esistente e 
inserimento nuova segnaletica su via Latisana, via Gorizia 
(tratto in corrispondenza di via Latisana), viale Bosco, via 
Padana, via Amaranto, via Vicenza e via Aquileia.
Categoria degli interventi
OS10
Luogo
Lignano Sabbiadoro
Stima delle tempistiche relative alle procedure
3 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
1 mese
Stima complessiva dei costi d’intervento
97.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF - C2 - Interventi sulla circolazione - Segnaletica 
NCdS 2015

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Interventi diffusi sulla riorganizzazione della
segnaletica orizzontale e verticale sulla viabilità
e sulle intersezioni.
Eliminazione o riposizionamento di segnaletica
esistente e inserimento nuova segnaletica su via 
dell’Usignolo; via Capineria; via Giardini; raggio delle 
Acacie; raggio dei Canestrei.
Categoria degli interventi
OS10
Luogo
Lignano Pineta
Stima delle tempistiche relative alle procedure
3 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
0,5 mese
Stima complessiva dei costi d’intervento
30.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i1 - Messa in sicurezza intersezione 1 - rotatoria 
su SR 354, Viale Tagliamento, Viale Europa, Via Tarvisio

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di messa in sicurezza e messa a norma 
della rotatoria principale di ingresso/uscita alla viabilità 
comunale. Riorganizzazione del funzionamento dei 
flussi, risezionamento viabilità di raccordo e geometrie, 
ridefinizione bracci di attestamento, banchine, piattaforma, 
isola centrale, corona giratoria e isole spartitraffico. 
Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, riasfaltature, 
spostamento ciclabile e riconnessione fossi di guardia e 
scoline laterali. Interventi di rifacimento e riqualificazione di 
aiuole e marciapiedi. Espropri
Categoria degli interventi
OG3 - OS10 - OS24
Luogo
Lignano Pineta
Stima delle tempistiche relative alle procedure
7 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
7 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
750.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i2 - Messa in sicurezza intersezione 2 - rotatoria 
su Viale delle Arti e Viale dei Continenti

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di messa in sicurezza dell’intersezione 
Viale delle Arti e Viale dei Continenti. Realizzazione di 
una rotatoria. Riorganizzazione della viabilità generale 
dell’intersezione e di quella di raccordo, ridefinizione delle 
geometrie dei bracci di attestamento, delle banchine, 
della piattaforma, e delle isole spartitraffico. Rifacimento 
segnaletica orizzontale e verticale, riasfaltature, percorsi 
ciclabile. Interventi di rifacimento, riqualificazione di aiuole e 
marciapiedi, pavimentazioni pedonali, arredo urbano
Categoria degli interventi
OG3 - OS10 - OS24
Luogo
Lignano Riviera
Stima delle tempistiche relative alle procedure
7 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
4 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
470.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i3 - Messa in sicurezza intersezione 3 - rotatoria 
su Viale Europa e Via Lovato

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di messa in sicurezza dell’intersezione via 
Lovato e viale Europa. Risezionamento viabilità di raccordo 
e geometrie generali incrocio, ridefinizione bracci di 
attestamento, banchine, piattaforma, isola centrale, corona 
giratoria e isole spartitraffico. Rifacimento segnaletica 
orizzontale e verticale, riasfaltature, spostamento ciclabile 
e riconnessione fossi di guardia e scoline laterali. Interventi 
di rifacimento e riqualificazione di aiuole e marciapiedi. 
Espropri
Categoria degli interventi
OG3 - OS10
Luogo
Lignano Pineta
Stima delle tempistiche relative alle procedure
7 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
5 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
450.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i4 - Messa in sicurezza intersezione 4 - rotatoria 
su Viale Europa e Via Mezza Sacca

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di messa in sicurezza dell’intersezione 
via Mezza Sacca e viale Europa. Realizzazione di nuova 
rotatoria. Progetto già in atto da parte del Comune di 
Lignano Sabbiadoro

vedi intervento già in fase di progettazione - Comune di 
Lignano Sabbiadoro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i5 - Messa in sicurezza intersezione 5 - rotatoria 
su Viale Europa e Via Mercato

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di messa in sicurezza della rotatoria 
su Viale Europa e via Mercato. Risezionamento 
viabilità di raccordo e geometrie, ridefinizione bracci 
di attestamento, banchine, piattaforma, isola centrale, 
corona giratoria e isole spartitraffico. Rifacimento 
segnaletica orizzontale e verticale, riasfaltature, 
spostamento ciclabile. Interventi di rifacimento e 
riqualificazione di aiuole e marciapiedi.Categoria degli 
interventi
OG3 - OS10 - OS24
Luogo
Lignano Pineta
Stima delle tempistiche relative alle procedure
6 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
3 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
250.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i6 - Messa in sicurezza intersezione 6 - Viale Eu-
ropa e Via San Giuliano

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di messa in sicurezza dell’intersezione 
via San Giuliano e viale Europa. Revisione parziale viabilità 
di innesto dell’incrocio con segnaletica. Rifacimento 
segnaletica orizzontale e verticale,  inserimento di 
rallentatori a effetto vibratorio.
Categoria degli interventi
OG3 - OS10
Luogo
Lignano Pineta
Stima delle tempistiche relative alle procedure
2 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
1 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
50.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i7 - Messa in sicurezza intersezione 7 - Viale Eu-
ropa e Via Treppo-Via Mentana

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di messa in sicurezza dell’intersezione 
Viale Europa e Via Treppo-Via Mentana con interventi di 
cambio di pavimentazione e inserimento di rallentatori. 
Addeguamento geometrie della viabilità di innesto 
e geometrie dei bracci di attestamento. Rifacimento 
segnaletica orizzontale e verticale
Categoria degli interventi
OG3 - OS10
Luogo
Lignano Sabbiadoro
Stima delle tempistiche relative alle procedure
4 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
1 mese
Stima complessiva dei costi d’intervento
120.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i8 - Messa in sicurezza intersezione 8 - Viale Eu-
ropa e Via Asti-Via Tridentina

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di messa in sicurezza 
dell’intersezioneViale Europa e Via Asti-Via Tridentina 
con interventi di cambio di pavimentazione e inserimento 
di rallentatori. Addeguamento geometrie della viabilità di 
innesto e geometrie dei bracci di attestamento. Rifacimento 
segnaletica orizzontale e verticale
Categoria degli interventi
OG3 - OS10
Luogo
Lignano Sabbiadoro
Stima delle tempistiche relative alle procedure
4 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
1 mese
Stima complessiva dei costi d’intervento
150.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i9 - Messa in sicurezza intersezione 9 - Viale Eu-
ropa e Via Annia e Via della Quercia

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di messa in sicurezza dell’intersezione 
Viale Europa e Via Annia e Via della Quercia. Revisione 
parziale viabilità di innesto dell’incrocio con segnaletica. 
Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, inserimento 
di rallentatori a effetto vibratorio.
Categoria degli interventi
OG3 - OS10
Luogo
Lignano Sabbiadoro
Stima delle tempistiche relative alle procedure
2 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
1 mese
Stima complessiva dei costi d’intervento
50.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i10 - Messa in sicurezza intersezione 10 -Via La-
tisana, Via Miramare e Via della Quercia

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di addeguamento dell’intersezione 
Via Latisana, Via Miramare e Via della Quercia a seguito 
dell’istituzione del senso unico su via Latisana. Revisione 
parziale della segnaletica di innesto incrocio. Rifacimento 
segnaletica orizzontale e verticale.
Categoria degli interventi
OS10
Luogo
Lignano Pineta
Stima delle tempistiche relative alle procedure
1 mese
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
0,5 mese
Stima complessiva dei costi d’intervento
25.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i11 - Messa in sicurezza intersezione 11 -Via Vi-
cenza e Via Adriatica

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di addeguamento dell’intersezione Via 
Vicenza e Via Adriatica a seguito dell’istituzione del senso 
unico su via Latisana. Revisione parziale della segnaletica 
di innesto incrocio. Rifacimento segnaletica orizzontale e 
verticale.
Categoria degli interventi
OS10
Luogo
Lignano Sabbiadoro
Stima delle tempistiche relative alle procedure
1 mese
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
0,5 mese
Stima complessiva dei costi d’intervento
25.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i12 - Messa in sicurezza intersezione 12 -Via La-
tisana e Via Italia

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di addeguamento dell’intersezione Via 
Latisana e Via Italia a seguito dell’istituzione del senso unico 
su via Latisana e inserimento varchi Zone 30. Revisione 
parziale della segnaletica di innesto incrocio. Rifacimento 
segnaletica orizzontale e verticale.
Categoria degli interventi
OS10
Luogo
Lignano Sabbiadoro
Stima delle tempistiche relative alle procedure
1 mese
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
0,5 mese
Stima complessiva dei costi d’intervento
10.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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4. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  - cod. INF
cod. INF.i13 - Messa in sicurezza intersezione 13 - rotato-
ria su Lungomare Kechler e Viale delle Terme

Settore di intervento
Infrastruttura
Tipologia dell’intervento
Intervento putuale di messa in sicurezza dell’intersezione 
e piazzali fronte Kursaal, sul Lungomare Kecheler e Viale 
delle Terme. Riorganizzazione della viabilità generale e 
quella di raccordo, ridefinizione delle geometrie, dei bracci di 
attestamento, delle banchine, della piattaforma, e delle isole 
spartitraffico. Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, 
riasfaltature, percorso ciclabile. Interventi di rifacimento, 
riqualificazione di aiuole e marciapiedi, pavimentazioni 
pedonali, arredo urbano e parcheggi.
Categoria degli interventi
OG3-OS10-OS24
Luogo
Lignano Pineta, Lignano Riviera
Stima delle tempistiche relative alle procedure
7 mesi
Stima dei tempi per l’esecuzione die lavori
7 mesi
Stima complessiva dei costi d’intervento
750.000,00 euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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5. INTERVENTI SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 6. INTERVENTI SULLA SOSTA

cod.	
  intervento oggetto descrizione	
  sintetica	
  degli	
  interventi
categoria	
  
interventi luogo

stima	
  tempi	
  
della	
  procedura	
  	
  

(pareri	
  e	
  
autorizzazioni,	
  
approvazioni)

stima	
  tempi	
  di	
  
esecuzione

stima	
  
complessiva	
  dei	
  

costi	
  

PS PIANO	
  DELLA	
  SOSTA,	
  art.	
  36	
  
NCdS	
  2015

Piano	
  di	
  settore	
  "Piano	
  della	
  sosta"	
  per:	
  1)	
  la	
  
riorganizzazione,	
  classificazione	
  e	
  armonizzazione	
  
dell'offerta	
  parcheggi;	
  2)	
  studio	
  a	
  applicazione	
  della	
  
tarifazzione	
  differenziata

-­‐ Lignano	
  Sabbiadoro,	
  Lignano	
  
Pineta,	
  Lignano	
  Riviera

4	
  mesi 4	
  mesi 8.000,00	
  €

QUADRO	
  ATTUATIVO

STIMA	
  DEI	
  COSTI	
  DEGLI	
  INTERVENTI	
  PREVISTI	
  DAL	
  PGTU

INTERVENTI	
  SUL	
  SOSTA

cod.	
  intervento oggetto descrizione	
  sintetica	
  degli	
  interventi
categoria	
  
interventi luogo

stima	
  tempi	
  
della	
  procedura	
  	
  

(pareri	
  e	
  
autorizzazioni,	
  
approvazioni)

stima	
  tempi	
  di	
  
esecuzione

stima	
  
complessiva	
  dei	
  

costi	
  

TPL STUDIO	
  SPECIFICO	
  PER	
  
L'IMPLEMENTAZIONE	
  DEL	
  TPL

Studio	
  specifico	
  per	
  la	
  Valutazione	
  
domanda/offerta	
  in	
  relazione	
  alla:	
  1)	
  
razzionalizzazione	
  delle	
  coincidenze	
  con	
  servizio	
  
marittimo	
  e	
  altri	
  mezzi	
  pubblici	
  a	
  livello	
  territoriale;	
  
2)	
  utilizzo	
  di	
  autobus	
  ridotto	
  e	
  mezzi	
  EEV;3)	
  
fermate	
  e	
  intermodalità	
  bici/bus;4)	
  installazione	
  di	
  
fermate	
  "SMART";	
  5)	
  installazione	
  servizio	
  Bike	
  
Sharing	
  con	
  2	
  stazioni	
  

-­‐ Lignano	
  Sabbiadoro,	
  Lignano	
  
Pineta,	
  Lignano	
  Riviera

4	
  mesi 4	
  mesi 8.000,00	
  €

QUADRO	
  ATTUATIVO

STIMA	
  DEI	
  COSTI	
  DEGLI	
  INTERVENTI	
  PREVISTI	
  DAL	
  PGTU

INTERVENTI	
  SUL	
  TRASPORTO	
  PUBBLICO	
  LOCALE

7. MONITORAGGIO SULLE SCELTE PIANIFICATORIE

cod.	
  intervento oggetto descrizione	
  sintetica	
  degli	
  interventi
categoria	
  
interventi luogo

stima	
  tempi	
  
della	
  procedura	
  	
  

(pareri	
  e	
  
autorizzazioni,	
  
approvazioni)

stima	
  tempi	
  di	
  
esecuzione

stima	
  
complessiva	
  dei	
  

costi	
  

MT PIANO	
  DI	
  MONITORAGGIO

Piano	
  di	
  monitoraggio	
  del	
  PGTU	
  (flussi	
  veicolari,	
  
flussi	
  pedonali	
  in	
  area	
  ZTL	
  e	
  ZTM,	
  flussi	
  ciclabili,	
  
coeff.	
  occupazione	
  parcheggi,	
  tempi	
  di	
  attesa	
  agli	
  
incroci,	
  tempi	
  di	
  spostamento	
  lungo	
  le	
  direttrici	
  
principali	
  radiali	
  e	
  circolari	
  ecc..),	
  con	
  particolare	
  
riferimento	
  a:	
  1)	
  misurazione	
  volumi	
  di	
  traffico;	
  2)	
  
monitoraggio	
  della	
  "piacevolezza"	
  o	
  livello	
  di	
  
gradimento	
  del	
  riassetto	
  viabilistico	
  generale;	
  3)	
  
elaborazione	
  e	
  comparazione	
  dei	
  dati	
  raccolti	
  con	
  
gli	
  effetti	
  previsti

-­‐ Lignano	
  Sabbiadoro,	
  Lignano	
  
Pineta,	
  Lignano	
  Riviera

2	
  mesi 24	
  mesi 12.000,00	
  €

QUADRO	
  ATTUATIVO

STIMA	
  DEI	
  COSTI	
  DEGLI	
  INTERVENTI	
  PREVISTI	
  DAL	
  PGTU

MONITORAGGI
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8. RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI

cod.	
  intervento oggetto descrizione	
  sintetica	
  degli	
  interventi
categoria	
  
interventi luogo

stima	
  tempi	
  
della	
  procedura	
  
(progettazione,	
  

pareri	
  e	
  
autorizzazioni,	
  

approvazioni,	
  gara	
  
e	
  affidamenti)

stima	
  tempi	
  di	
  
esecuzione	
  (per	
  

soli	
  lavori)

stima	
  
complessiva	
  dei	
  

costi	
  di	
  
intervento	
  

(importi	
  per	
  lavori	
  
e	
  per	
  somme	
  a	
  
disposizione)

P1 ISTITUZIONE	
  "ZONE	
  30"	
  Varchi	
  e	
  
Segnaletica	
  NCdS	
  2015

Interventi	
  puntuali	
  sulla	
  sede	
  stradale	
  per	
  la	
  
realizzazione	
  dei	
  varchi	
  di	
  accesso	
  alle	
  "zone	
  30",	
  
realizzazione	
  di	
  nuova	
  segnaletica	
  orizzontale	
  e	
  
verticale	
  dedicata	
  per	
  "Zone	
  30",	
  eliminazione	
  e/o	
  
razzionalizzazione	
  segnaletica	
  esistente	
  (19	
  Varchi	
  
a	
  Lignano	
  Sabbiadoro,	
  8	
  Varchi	
  a	
  Lignano	
  Pineta,	
  6	
  
Varchi	
  a	
  Lignano	
  Riviera)

OG3	
  -­‐	
  OS10 Lignano	
  Sabbiadoro,	
  Lignano	
  
Pineta,	
  Lignano	
  Riviera

6	
  mesi 3	
  mesi 300.000,00	
  €

P2 IMPLEMENTAZIONE	
  "ZONE	
  30"	
  
Traffic	
  Calming	
  e	
  Isole	
  ambientali

Interventi	
  diffusi	
  di	
  potenziamento	
  della	
  
segnaletica,	
  inserimento	
  di	
  segnaletica	
  luminosa	
  e	
  
la	
  sicurezza	
  del	
  traffico.	
  Interventi	
  puntuali	
  (3	
  a	
  
Lignano	
  Sabbiadoro,	
  2	
  a	
  Lignano	
  Pineta	
  e	
  3	
  a	
  
Lignano	
  Riviera)	
  sulla	
  sede	
  stradale	
  con	
  
risezionamenti	
  per	
  la	
  riduzione	
  della	
  velocità,	
  per	
  il	
  
controllo	
  e	
  la	
  "canalizzazione"	
  dei	
  flussi	
  per	
  la	
  
pedonalizzazione	
  e/o	
  gestione	
  promiscua	
  pedone-­‐
auto.

OG3	
  -­‐	
  OS9 Lignano	
  Sabbiadoro,	
  Lignano	
  
Pineta,	
  Lignano	
  Riviera

6	
  mesi 6	
  mesi 600.000,00	
  €

STIMA	
  DEI	
  COSTI	
  DEGLI	
  INTERVENTI	
  PREVISTI	
  DAL	
  PGTU

INTERVENTI	
  	
  PER	
  LA	
  MOBILITA'	
  PEDONALE

QUADRO	
  ATTUATIVO

cod.	
  intervento oggetto descrizione	
  sintetica	
  degli	
  interventi
categoria	
  
interventi luogo

stima	
  tempi	
  
della	
  procedura	
  
(progettazione,	
  

pareri	
  e	
  
autorizzazioni,	
  

approvazioni,	
  gara	
  
e	
  affidamenti)

stima	
  tempi	
  di	
  
esecuzione	
  (per	
  

soli	
  lavori)

stima	
  
complessiva	
  dei	
  

costi	
  di	
  
intervento	
  

(importi	
  per	
  lavori	
  
e	
  per	
  somme	
  a	
  
disposizione)

C1
Realizzazione	
  deL	
  1°	
  circuito	
  
ciclabile	
  della	
  rete	
  Comunale	
  
"Bicipolitana:	
  la	
  LINEA	
  DEI	
  CENTRI

Interventi	
  finalizzati	
  alla	
  realizzaizone	
  della	
  "Linea	
  
dei	
  Centri":	
  realizzazione	
  pista	
  ciclabile	
  costituita	
  
da	
  tratti	
  di	
  nuovo	
  percorso	
  ciclabile	
  in	
  sede	
  propria,	
  
tratti	
  di	
  nuovo	
  percorso	
  su	
  corsia	
  riservata	
  e	
  tratti	
  
di	
  nuovo	
  percorso	
  ciclabile	
  promiscuo	
  pedonale-­‐
ciclabile,	
  opere	
  di	
  allestimento	
  grafico	
  e	
  di	
  arredo	
  
"percorsi	
  bicipolitana",	
  di	
  segnaletica	
  orizzontale	
  e	
  
verticale,	
  ripavimentazioni,	
  segnaletica	
  informativa	
  
e	
  infomobilità,	
  ridefinizione	
  puntuale	
  di	
  
marciapiedi,	
  aiuole,	
  cigli	
  e	
  sedi	
  stradali,	
  
risezionamento	
  viabilità

OG3	
  -­‐	
  OS10	
  -­‐	
  
OS24

Lignano	
  Sabbiadoro,	
  Lignano	
  
Pineta,	
  Lignano	
  Riviera 8	
  mesi 7	
  mesi 820.000,00	
  €

C2

Realizzazione	
  del	
  2°	
  circuito	
  
ciclabile	
  della	
  rete	
  Comunale	
  
"Bicipolitana":	
  la	
  LINEA	
  DEI	
  
GIUNCHI

Interventi	
  finalizzati	
  alla	
  realizzaizone	
  della	
  "Linea	
  
dei	
  Giunchi":	
  realizzazione	
  pista	
  ciclabile	
  costituita	
  
da	
  tratti	
  di	
  nuovo	
  percorso	
  ciclabile	
  in	
  sede	
  propria,	
  
tratti	
  di	
  nuovo	
  percorso	
  su	
  corsia	
  riservata	
  e	
  tratti	
  
di	
  nuovo	
  percorso	
  ciclabile	
  promiscuo	
  pedonale-­‐
ciclabile,	
  opere	
  di	
  allestimento	
  grafico	
  e	
  di	
  arredo	
  
"percorsi	
  bicipolitana",	
  di	
  segnaletica	
  orizzontale	
  e	
  
verticale,	
  ripavimentazioni,	
  segnaletica	
  informativa	
  
e	
  infomobilità,	
  ridefinizione	
  puntuale	
  di	
  
marciapiedi,	
  aiuole,	
  cigli	
  e	
  sedi	
  stradali,	
  
risezionamento	
  viabilità

OG3	
  -­‐	
  OS10	
  -­‐	
  
OS24 Lignano	
  Pineta 7	
  mesi 3	
  mesi 410.000,00	
  €

C3

Realizzazione	
  del	
  3°	
  circuito	
  
ciclabile	
  della	
  rete	
  Comunale	
  
"Bicipolitana":	
  la	
  LINEA	
  DELLE	
  
ACQUE

Interventi	
  finalizzati	
  alla	
  realizzaizone	
  della	
  "Linea	
  
delle	
  Acque":	
  realizzazione	
  pista	
  ciclabile	
  costituita	
  
da	
  tratti	
  di	
  nuovo	
  percorso	
  ciclabile	
  in	
  sede	
  propria,	
  
tratti	
  di	
  nuovo	
  percorso	
  su	
  corsia	
  riservata	
  e	
  tratti	
  
di	
  nuovo	
  percorso	
  ciclabile	
  promiscuo	
  pedonale-­‐
ciclabile,	
  opere	
  di	
  allestimento	
  grafico	
  e	
  di	
  arredo	
  
"percorsi	
  bicipolitana",	
  di	
  segnaletica	
  orizzontale	
  e	
  
verticale,	
  ripavimentazioni,	
  segnaletica	
  informativa	
  
e	
  infomobilità,	
  ridefinizione	
  puntuale	
  di	
  
marciapiedi,	
  aiuole,	
  cigli	
  e	
  sedi	
  stradali,	
  
risezionamento	
  viabilità.	
  Espropri

OG3	
  -­‐	
  OS10	
  -­‐	
  
OS24

Lignano	
  Sabbiadoro,	
  Lignano	
  
Pineta,	
  Lignano	
  Riviera 10	
  mesi 14	
  mesi 1.370.000,00	
  €

C4
Realizzazione	
  del	
  4°	
  circuito	
  
ciclabile	
  della	
  rete	
  Comunale	
  
"Bicipolitana":	
  la	
  LINEA	
  DEI	
  PINI

Interventi	
  finalizzati	
  alla	
  realizzaizone	
  della	
  "Linea	
  
dei	
  Pini":	
  realizzazione	
  pista	
  ciclabile	
  costituita	
  da	
  
tratti	
  di	
  nuovo	
  percorso	
  ciclabile	
  in	
  sede	
  propria,	
  
tratti	
  di	
  nuovo	
  percorso	
  su	
  corsia	
  riservata	
  e	
  tratti	
  
di	
  nuovo	
  percorso	
  ciclabile	
  promiscuo	
  pedonale-­‐
ciclabile,	
  opere	
  di	
  allestimento	
  grafico	
  e	
  di	
  arredo	
  
"percorsi	
  bicipolitana",	
  di	
  segnaletica	
  orizzontale	
  e	
  
verticale,	
  ripavimentazioni,	
  segnaletica	
  informativa	
  
e	
  infomobilità,	
  ridefinizione	
  puntuale	
  di	
  
marciapiedi,	
  aiuole,	
  cigli	
  e	
  sedi	
  stradali,	
  
risezionamento	
  viabilità.	
  

OG3	
  -­‐	
  OS10	
  -­‐	
  
OS24 Lignano	
  Pineta 6	
  mesi 3	
  mesi 300.000,00	
  €

C5

Realizzazione	
  del	
  5°	
  circuito	
  
ciclabile	
  della	
  rete	
  Comunale	
  
"Bicipolitana":	
  la	
  LINEA	
  
DELL'OMBRA	
  E	
  DEL	
  SOLE

Interventi	
  finalizzati	
  alla	
  realizzaizone	
  della	
  "Linea	
  
dell'Ombra	
  e	
  del	
  Sole":opere	
  di	
  completamento	
  
della	
  rete	
  ciclabile,	
  interventi	
  di	
  ripristino	
  e	
  
addeguamento	
  rete	
  esistente	
  e	
  opere	
  di	
  
allestimento	
  grafico	
  e	
  di	
  arredo	
  "percorsi	
  
bicipolitana",	
  di	
  segnaletica	
  orizzontale	
  e	
  verticale,	
  
ripavimentazioni,	
  segnaletica	
  informativa	
  e	
  
infomobilità,	
  ridefinizione	
  puntuale	
  di	
  marciapiedi,	
  
aiuole,	
  cigli	
  e	
  sedi	
  stradali.

OG3	
  -­‐	
  OS10	
  -­‐	
  
OS24 Lignano	
  Riviera 6	
  mesi 3	
  mesi 300.000,00	
  €

C6

Realizzazione	
  del	
  6°	
  circuito	
  
ciclabile	
  della	
  rete	
  Comunale	
  
"Bicipolitana":	
  la	
  LINEA	
  DI	
  
PONENTE	
  E	
  DI	
  LEVANTE

Interventi	
  finalizzati	
  alla	
  realizzaizone	
  della	
  "Linea	
  
dell'Ombra	
  e	
  del	
  Sole":	
  nuovi	
  percorsi	
  ciclabili	
  in	
  
sede	
  propria,	
  opere	
  di	
  completamento	
  della	
  rete	
  
ciclabile	
  esistente,	
  opere	
  di	
  allestimento	
  grafico	
  e	
  
di	
  arredo	
  "percorsi	
  bicipolitana",	
  di	
  segnaletica	
  
orizzontale	
  e	
  verticale,	
  ripavimentazioni,	
  
segnaletica	
  informativa	
  e	
  infomobilità,	
  ridefinizione	
  
puntuale	
  di	
  marciapiedi,	
  aiuole,	
  cigli	
  e	
  sedi	
  stradali.

OG3	
  -­‐	
  OS10	
  -­‐	
  
OS24 Lignano	
  Pineta,	
  Lignano	
  Riviera 8	
  mesi 10	
  mesi 990.000,00	
  €

QUADRO	
  ATTUATIVO

STIMA	
  DEI	
  COSTI	
  DEGLI	
  INTERVENTI	
  PREVISTI	
  DAL	
  PGTU

INTERVENTI	
  	
  PER	
  LA	
  MOBILITA'	
  CICLABILE	
  -­‐	
  "LA	
  BICIPOLITANA"

cod.	
  intervento oggetto descrizione	
  sintetica	
  degli	
  interventi
categoria	
  
interventi luogo

stima	
  tempi	
  
della	
  procedura	
  

(progettazione,	
  
pareri	
  e	
  

autorizzazioni,	
  
approvazioni,	
  gara	
  

e	
  affidamenti)

stima	
  tempi	
  di	
  
esecuzione	
  (per	
  

soli	
  lavori)

stima	
  
complessiva	
  dei	
  

costi	
  di	
  
intervento	
  

(importi	
  per	
  lavori	
  
e	
  per	
  somme	
  a	
  
disposizione)

INF_C1
INTERVENTI	
  SULLA	
  
CIRCOLAZIONE	
  VIARIA	
  
Segnaletica	
  NCdS	
  2015

Interventi	
  diffusi	
  sulla	
  riorganizzazione	
  della	
  
segnaletica	
  orizzontale	
  e	
  verticale	
  sulla	
  viabilità	
  e	
  
sulle	
  intersezioni.	
  Eliminazione	
  o	
  riposizionamento	
  
di	
  segnaletica	
  esistente	
  e	
  inserimento	
  nuova	
  
segnaletica	
  su	
  via	
  Latisana,	
  viale	
  Bosco,	
  via	
  
Padana,	
  via	
  Amaranto, via Gorizia (tratto iniziale), 
via Aquileia, via Vicenza.
.

OS10 Lignano	
  Sabbiadoro 3	
  mesi 1	
  mese 97.000,00	
  €

INF_C2
INTERVENTI	
  SULLA	
  
CIRCOLAZIONE	
  VIARIA	
  
Segnaletica	
  NCdS	
  2015

Interventi	
  diffusi	
  sulla	
  riorganizzazione	
  della	
  
segnaletica	
  orizzontale	
  e	
  verticale	
  sulla	
  viabilità	
  e	
  
sulle	
  intersezioni.	
  Eliminazione	
  o	
  
riposizionamento	
  di	
  segnaletica	
  esistente. OS10 Lignano	
  Pineta 3	
  mesi 0,5	
  mese 30.000,00	
  €

QUADRO	
  ATTUATIVO

STIMA	
  DEI	
  COSTI	
  DEGLI	
  INTERVENTI	
  PREVISTI	
  DAL	
  PGTU

INTERVENTI	
  	
  INFRASTRUTTURALI	
  SULLA	
  CIRCOLAZIONE	
  VIARIA
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cod.	
  intervento oggetto descrizione	
  sintetica	
  degli	
  interventi
categoria	
  
interventi luogo

stima	
  tempi	
  
della	
  procedura	
  
(progettazione,	
  

pareri	
  e	
  
autorizzazioni,	
  

approvazioni,	
  gara	
  
e	
  affidamenti)

stima	
  tempi	
  di	
  
esecuzione	
  (per	
  

soli	
  lavori)

stima	
  
complessiva	
  dei	
  

costi	
  di	
  
intervento	
  

(importi	
  per	
  lavori	
  
e	
  per	
  somme	
  a	
  
disposizione)

INF_i1

Messa	
  in	
  sicurezza	
  intersezione	
  1	
  -­‐	
  
rotatoria	
  su	
  SR	
  354,	
  Viale	
  
Tagliamento,	
  Viale	
  Europa,	
  Via	
  
Tarvisio

Intervento	
  putuale	
  di	
  messa	
  in	
  sicurezza	
  e	
  messa	
  a	
  
norma	
  della	
  rotatoria	
  principale	
  di	
  ingresso/uscita	
  
alla	
  viabilità	
  comunale.	
  Riorganizzazione	
  del	
  
funzionamento	
  dei	
  flussi,	
  risezionamento	
  viabilità	
  
di	
  raccordo	
  e	
  geometrie,	
  ridefinizione	
  bracci	
  di	
  
attestamento,	
  banchine,	
  piattaforma,	
  isola	
  
centrale,	
  corona	
  giratoria	
  e	
  isole	
  spartitraffico.	
  
Rifacimento	
  segnaletica	
  orizzontale	
  e	
  verticale,	
  
riasfaltature,	
  spostamento	
  ciclabile	
  e	
  riconnessione	
  
fossi	
  di	
  guardia	
  e	
  scoline	
  laterali.	
  Interventi	
  di	
  
rifacimento	
  e	
  riqualificazione	
  di	
  aiuole	
  e	
  
marciapiedi.	
  Espropri

OG3	
  -­‐	
  OS10	
  -­‐	
  
OS24 Lignano	
  Pineta 7	
  mesi 7	
  mesi 750.000,00	
  €

INF_i2
Messa	
  in	
  sicurezza	
  intersezione	
  2	
  -­‐	
  
rotatoria	
  su	
  Viale	
  delle	
  Arti	
  e	
  Viale	
  
dei	
  Continenti

Intervento	
  putuale	
  di	
  messa	
  in	
  sicurezza	
  
dell'intersezione	
  Viale	
  delle	
  Arti	
  e	
  Viale	
  dei	
  
Continenti.	
  Realizzazione	
  di	
  una	
  rotatoria.	
  
Riorganizzazione	
  della	
  viabilità	
  generale	
  
dell'intersezione	
  e	
  di	
  quella	
  di	
  raccordo,	
  
ridefinizione	
  delle	
  geometrie	
  dei	
  bracci	
  di	
  
attestamento,	
  delle	
  banchine,	
  della	
  piattaforma,	
  e	
  
delle	
  isole	
  spartitraffico.	
  Rifacimento	
  segnaletica	
  
orizzontale	
  e	
  verticale,	
  riasfaltature,	
  percorsi	
  
ciclabile.	
  Interventi	
  di	
  rifacimento,	
  riqualificazione	
  
di	
  aiuole	
  e	
  marciapiedi,	
  pavimentazioni	
  pedonali,	
  
arredo	
  urbano

OG3	
  -­‐	
  OS10	
  -­‐	
  
OS24

Lignano	
  Riviera 7	
  mesi 4	
  mesi 470.000,00	
  €

INF_i3
Messa	
  in	
  sicurezza	
  intersezione	
  3	
  -­‐	
  
rotatoria	
  su	
  Viale	
  Europa	
  e	
  Via	
  
Lovato

Intervento	
  putuale	
  di	
  messa	
  in	
  sicurezza	
  
dell'intersezione	
  via	
  Lovato	
  e	
  viale	
  Europa.	
  
Risezionamento	
  viabilità	
  di	
  raccordo	
  e	
  geometrie	
  
generali	
  incrocio,	
  ridefinizione	
  bracci	
  di	
  
attestamento,	
  banchine,	
  piattaforma,	
  isola	
  
centrale,	
  corona	
  giratoria	
  e	
  isole	
  spartitraffico.	
  
Rifacimento	
  segnaletica	
  orizzontale	
  e	
  verticale,	
  
riasfaltature,	
  spostamento	
  ciclabile	
  e	
  riconnessione	
  
fossi	
  di	
  guardia	
  e	
  scoline	
  laterali.	
  Interventi	
  di	
  
rifacimento	
  e	
  riqualificazione	
  di	
  aiuole	
  e	
  
marciapiedi.	
  Espropri

OG3	
  -­‐	
  OS10	
   Lignano	
  Pineta 7	
  mesi 5	
  mesi 450.000,00	
  €

INF_i4
Messa	
  in	
  sicurezza	
  intersezione	
  4	
  -­‐	
  
rotatoria	
  su	
  Viale	
  Europa	
  e	
  Via	
  
Mezza	
  Sacca

Intervento	
  putuale	
  di	
  messa	
  in	
  sicurezza	
  
dell'intersezione	
  via	
  Mezza	
  Sacca	
  e	
  viale	
  Europa.	
  
Realizzazione	
  di	
  nuova	
  rotatoria.	
  Progetto	
  già	
  in	
  
atto	
  da	
  parte	
  del	
  Comune	
  di	
  Lignano	
  Sabbiadoro

INF_i5
Messa	
  in	
  sicurezza	
  intersezione	
  5	
  -­‐	
  
rotatoria	
  su	
  Viale	
  Europa	
  e	
  Via	
  
Mercato

Intervento	
  putuale	
  di	
  messa	
  in	
  sicurezza	
  della	
  
rotatoria	
  su	
  Viale	
  Europa	
  e	
  via	
  Mercato.	
  
Risezionamento	
  viabilità	
  di	
  raccordo	
  e	
  geometrie,	
  
ridefinizione	
  bracci	
  di	
  attestamento,	
  banchine,	
  
piattaforma,	
  isola	
  centrale,	
  corona	
  giratoria	
  e	
  isole	
  
spartitraffico.	
  Rifacimento	
  segnaletica	
  orizzontale	
  e	
  
verticale,	
  riasfaltature,	
  spostamento	
  ciclabile.	
  
Interventi	
  di	
  rifacimento	
  e	
  riqualificazione	
  di	
  aiuole	
  
e	
  marciapiedi.

OG3	
  -­‐	
  OS10	
  -­‐	
  
OS24 Lignano	
  Sabbiadoro 6	
  mesi 3	
  mesi 250.000,00	
  €

INF_i6 Messa	
  in	
  sicurezza	
  intersezione	
  6	
  -­‐	
  
Viale	
  Europa	
  e	
  Via	
  San	
  Giuliano

Intervento	
  putuale	
  di	
  messa	
  in	
  sicurezza	
  
dell'intersezione	
  via	
  San	
  Giuliano	
  e	
  viale	
  Europa.	
  
Revisione	
  parziale	
  viabilità	
  di	
  innesto	
  dell'incrocio	
  
con	
  segnaletica.	
  Rifacimento	
  segnaletica	
  
orizzontale	
  e	
  verticale,	
  	
  inserimento	
  di	
  rallentatori	
  
a	
  effetto	
  vibratorio.

OG3	
  -­‐	
  OS10 Lignano	
  Pineta 2	
  mesi 1	
  mese 50.000,00	
  €

INF_i7
Messa	
  in	
  sicurezza	
  intersezione	
  7	
  -­‐	
  
Viale	
  Europa	
  e	
  Via	
  Treppo-­‐Via	
  
Mentana

Intervento	
  putuale	
  di	
  messa	
  in	
  sicurezza	
  
dell'intersezione	
  Viale	
  Europa	
  e	
  Via	
  Treppo-­‐Via	
  
Mentana	
  con	
  interventi	
  di	
  cambio	
  di	
  
pavimentazione	
  e	
  inserimento	
  di	
  rallentatori.	
  
Addeguamento	
  geometrie	
  della	
  viabilità	
  di	
  innesto	
  
e	
  geometrie	
  dei	
  bracci	
  di	
  attestamento.	
  
Rifacimento	
  segnaletica	
  orizzontale	
  e	
  verticale

OG3	
  -­‐	
  OS10	
   Lignano	
  Sabbiadoro 4	
  mesi 1	
  mese 120.000,00	
  €

INF_i8
Messa	
  in	
  sicurezza	
  intersezione	
  8	
  -­‐	
  
Viale	
  Europa	
  e	
  Via	
  Asti-­‐Via	
  
Tridentina

Intervento	
  putuale	
  di	
  messa	
  in	
  sicurezza	
  
dell'intersezioneViale	
  Europa	
  e	
  Via	
  Asti-­‐Via	
  
Tridentina	
  con	
  interventi	
  di	
  cambio	
  di	
  
pavimentazione	
  e	
  inserimento	
  di	
  rallentatori.	
  
Addeguamento	
  geometrie	
  della	
  viabilità	
  di	
  innesto	
  
e	
  geometrie	
  dei	
  bracci	
  di	
  attestamento.	
  
Rifacimento	
  segnaletica	
  orizzontale	
  e	
  verticale

OG3	
  -­‐	
  OS10	
   Lignano	
  Sabbiadoro 4	
  mesi 1	
  mesi 150.000,00	
  €

QUADRO	
  ATTUATIVO

STIMA	
  DEI	
  COSTI	
  DEGLI	
  INTERVENTI	
  PREVISTI	
  DAL	
  PGTU

INTERVENTI	
  	
  INFRASTRUTTURALI	
  SULLE	
  INTERSEZIONI

vedi	
  intervento	
  già	
  in	
  fase	
  di	
  progettazione	
  -­‐	
  Comune	
  di	
  Lignano	
  Sabbiadoro

cod.	
  intervento oggetto descrizione	
  sintetica	
  degli	
  interventi
categoria	
  
interventi luogo

stima	
  tempi	
  
della	
  procedura	
  
(progettazione,	
  

pareri	
  e	
  
autorizzazioni,	
  

approvazioni,	
  gara	
  
e	
  affidamenti)

stima	
  tempi	
  di	
  
esecuzione	
  (per	
  

soli	
  lavori)

stima	
  
complessiva	
  dei	
  

costi	
  di	
  
intervento	
  

(importi	
  per	
  lavori	
  
e	
  per	
  somme	
  a	
  
disposizione)

QUADRO	
  ATTUATIVO

STIMA	
  DEI	
  COSTI	
  DEGLI	
  INTERVENTI	
  PREVISTI	
  DAL	
  PGTU

INTERVENTI	
  	
  INFRASTRUTTURALI	
  SULLE	
  INTERSEZIONI

INF_i9
Messa	
  in	
  sicurezza	
  intersezione	
  9	
  -­‐	
  
Viale	
  Europa	
  e	
  Via	
  Annia	
  e	
  Via	
  della	
  
Quercia

Intervento	
  putuale	
  di	
  messa	
  in	
  sicurezza	
  
dell'intersezione	
  Viale	
  Europa	
  e	
  Via	
  Annia	
  e	
  Via	
  
della	
  Quercia.	
  Revisione	
  parziale	
  viabilità	
  di	
  innesto	
  
dell'incrocio	
  con	
  segnaletica.	
  Rifacimento	
  
segnaletica	
  orizzontale	
  e	
  verticale,	
  inserimento	
  di	
  
rallentatori	
  a	
  effetto	
  vibratorio.

OG3	
  -­‐	
  OS10	
   Lignano	
  Sabbiadoro 2	
  mesi 1	
  mese 50.000,00	
  €

INF_i10
Messa	
  in	
  sicurezza	
  intersezione	
  10	
  -­‐
Via	
  Latisana,	
  Via	
  Miramare	
  e	
  Via	
  
della	
  Quercia

Intervento	
  putuale	
  di	
  addeguamento	
  
dell'intersezione	
  Via	
  Latisana,	
  Via	
  Miramare	
  e	
  Via	
  
della	
  Quercia	
  a	
  seguito	
  dell'istituzione	
  del	
  senso	
  
unico	
  su	
  via	
  Latisana.	
  Revisione	
  parziale	
  della	
  
segnaletica	
  di	
  innesto	
  incrocio.	
  Rifacimento	
  
segnaletica	
  orizzontale	
  e	
  verticale.

	
  OS10	
   Lignano	
  Sabbiadoro 1	
  mese 0,5	
  mese 25.000,00	
  €

INF_i11
Messa	
  in	
  sicurezza	
  intersezione	
  11	
  -­‐
Via	
  Vicenza	
  e	
  Via	
  Adriatica

Intervento	
  putuale	
  di	
  addeguamento	
  
dell'intersezione	
  Via	
  Vicenza	
  e	
  Via	
  Adriatica	
  a	
  
seguito	
  dell'istituzione	
  del	
  senso	
  unico	
  su	
  via	
  
Latisana.	
  Revisione	
  parziale	
  della	
  segnaletica	
  di	
  
innesto	
  incrocio.	
  Rifacimento	
  segnaletica	
  
orizzontale	
  e	
  verticale.

	
  OS10	
   Lignano	
  Sabbiadoro 1	
  mese 0,5	
  mese 25.000,00	
  €

INF_i12
Messa	
  in	
  sicurezza	
  intersezione	
  12	
  -­‐
Via	
  Latisana	
  e	
  Via	
  Italia

Intervento	
  putuale	
  di	
  addeguamento	
  
dell'intersezione	
  Via	
  Latisana	
  e	
  Via	
  Italia	
  a	
  seguito	
  
dell'istituzione	
  del	
  senso	
  unico	
  su	
  via	
  Latisana	
  e	
  
inserimento	
  varchi	
  Zone	
  30.	
  Revisione	
  parziale	
  
della	
  segnaletica	
  di	
  innesto	
  incrocio.	
  Rifacimento	
  
segnaletica	
  orizzontale	
  e	
  verticale.

	
  OS10	
   Lignano	
  Sabbiadoro 1	
  mese 0,5	
  mese 10.000,00	
  €

INF_i13
Messa	
  in	
  sicurezza	
  intersezione	
  13	
  -­‐	
  
rotatoria	
  su	
  Lungomare	
  Kechler	
  e	
  
Viale	
  delle	
  Terme

Intervento	
  putuale	
  di	
  messa	
  in	
  sicurezza	
  
dell'intersezione	
  e	
  piazzali	
  fronte	
  Kursaal,	
  sul	
  
Lungomare	
  Kecheler	
  e	
  Viale	
  delle	
  Terme.	
  
Riorganizzazione	
  della	
  viabilità	
  generale	
  e	
  quella	
  di	
  
raccordo,	
  ridefinizione	
  delle	
  geometrie,	
  dei	
  bracci	
  
di	
  attestamento,	
  delle	
  banchine,	
  della	
  piattaforma,	
  
e	
  delle	
  isole	
  spartitraffico.	
  Rifacimento	
  segnaletica	
  
orizzontale	
  e	
  verticale,	
  riasfaltature,	
  percorso	
  
ciclabile.	
  Interventi	
  di	
  rifacimento,	
  riqualificazione	
  
di	
  aiuole	
  e	
  marciapiedi,	
  pavimentazioni	
  pedonali,	
  
arredo	
  urbano	
  e	
  parcheggi.

OG3	
  -­‐	
  OS10	
  -­‐	
  
OS24

Lignano	
  Pineta,	
  Lignano	
  Riviara 7	
  mesi 7	
  mesi 750.000,00	
  €

8. RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI
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8. RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI

cod.	
  intervento oggetto descrizione	
  sintetica	
  degli	
  interventi
categoria	
  
interventi luogo

stima	
  tempi	
  
della	
  procedura	
  	
  

(pareri	
  e	
  
autorizzazioni,	
  
approvazioni)

stima	
  tempi	
  di	
  
esecuzione

stima	
  
complessiva	
  dei	
  

costi	
  

PS PIANO	
  DELLA	
  SOSTA,	
  art.	
  36	
  
NCdS	
  2015

Piano	
  di	
  settore	
  "Piano	
  della	
  sosta"	
  per:	
  1)	
  la	
  
riorganizzazione,	
  classificazione	
  e	
  armonizzazione	
  
dell'offerta	
  parcheggi;	
  2)	
  studio	
  a	
  applicazione	
  della	
  
tarifazzione	
  differenziata

-­‐ Lignano	
  Sabbiadoro,	
  Lignano	
  
Pineta,	
  Lignano	
  Riviera

4	
  mesi 4	
  mesi 8.000,00	
  €

QUADRO	
  ATTUATIVO

STIMA	
  DEI	
  COSTI	
  DEGLI	
  INTERVENTI	
  PREVISTI	
  DAL	
  PGTU

INTERVENTI	
  SUL	
  SOSTA

cod.	
  intervento oggetto descrizione	
  sintetica	
  degli	
  interventi
categoria	
  
interventi luogo

stima	
  tempi	
  
della	
  procedura	
  	
  

(pareri	
  e	
  
autorizzazioni,	
  
approvazioni)

stima	
  tempi	
  di	
  
esecuzione

stima	
  
complessiva	
  dei	
  

costi	
  

TPL STUDIO	
  SPECIFICO	
  PER	
  
L'IMPLEMENTAZIONE	
  DEL	
  TPL

Studio	
  specifico	
  per	
  la	
  Valutazione	
  
domanda/offerta	
  in	
  relazione	
  alla:	
  1)	
  
razzionalizzazione	
  delle	
  coincidenze	
  con	
  servizio	
  
marittimo	
  e	
  altri	
  mezzi	
  pubblici	
  a	
  livello	
  territoriale;	
  
2)	
  utilizzo	
  di	
  autobus	
  ridotto	
  e	
  mezzi	
  EEV;3)	
  
fermate	
  e	
  intermodalità	
  bici/bus;4)	
  installazione	
  di	
  
fermate	
  "SMART";	
  5)	
  installazione	
  servizio	
  Bike	
  
Sharing	
  con	
  2	
  stazioni	
  

-­‐ Lignano	
  Sabbiadoro,	
  Lignano	
  
Pineta,	
  Lignano	
  Riviera

4	
  mesi 4	
  mesi 8.000,00	
  €

QUADRO	
  ATTUATIVO

STIMA	
  DEI	
  COSTI	
  DEGLI	
  INTERVENTI	
  PREVISTI	
  DAL	
  PGTU

INTERVENTI	
  SUL	
  TRASPORTO	
  PUBBLICO	
  LOCALE

cod.	
  intervento oggetto descrizione	
  sintetica	
  degli	
  interventi
categoria	
  
interventi luogo

stima	
  tempi	
  
della	
  procedura	
  	
  

(pareri	
  e	
  
autorizzazioni,	
  
approvazioni)

stima	
  tempi	
  di	
  
esecuzione

stima	
  
complessiva	
  dei	
  

costi	
  

MT PIANO	
  DI	
  MONITORAGGIO

Piano	
  di	
  monitoraggio	
  del	
  PGTU	
  (flussi	
  veicolari,	
  
flussi	
  pedonali	
  in	
  area	
  ZTL	
  e	
  ZTM,	
  flussi	
  ciclabili,	
  
coeff.	
  occupazione	
  parcheggi,	
  tempi	
  di	
  attesa	
  agli	
  
incroci,	
  tempi	
  di	
  spostamento	
  lungo	
  le	
  direttrici	
  
principali	
  radiali	
  e	
  circolari	
  ecc..),	
  con	
  particolare	
  
riferimento	
  a:	
  1)	
  misurazione	
  volumi	
  di	
  traffico;	
  2)	
  
monitoraggio	
  della	
  "piacevolezza"	
  o	
  livello	
  di	
  
gradimento	
  del	
  riassetto	
  viabilistico	
  generale;	
  3)	
  
elaborazione	
  e	
  comparazione	
  dei	
  dati	
  raccolti	
  con	
  
gli	
  effetti	
  previsti

-­‐ Lignano	
  Sabbiadoro,	
  Lignano	
  
Pineta,	
  Lignano	
  Riviera

2	
  mesi 24	
  mesi 12.000,00	
  €

QUADRO	
  ATTUATIVO

STIMA	
  DEI	
  COSTI	
  DEGLI	
  INTERVENTI	
  PREVISTI	
  DAL	
  PGTU

MONITORAGGI


